                                                                

Об утверждении отчета о ходе реализации
районной муниципальной  программы
«Ремонт, строительство, 
реконструкция и оборудование зданий 
школ и детских садов,
расположенных на территории 
муниципального района Кинельский 
на 2022-2026 годы» за 2022 год.

          Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Кинельский и в соответствии с Порядком принятия решений о  разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области, утвержденным Постановлением администрации муниципального района Кинельский № 1999 от 22.11.2013г, администрация муниципального района Кинельский  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
       1.Утвердить прилагаемый отчет о ходе реализации районной муниципальной  программы «Ремонт, строительство,  реконструкция  и оборудование зданий школ и детских садов, расположенных на территории муниципального района Кинельский на 2022-2026 годы» за 2022 год (Приложение 1). 
       2.Признать эффективной реализацию районной муниципальной  программы «Ремонт, строительство,  реконструкция  и оборудование зданий школ и детских садов, расположенных на территории муниципального района Кинельский на 2022-2026 годы» за 2022 год.
       3.  Настоящее Постановление разместить на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в подразделе «Нормативные правовые акты» раздела «Документы».
	Глава муниципального  района  Кинельский
	
	Ю.Н. Жидков


Ефимов В.В. 88466321096
Согласовано:
Заместитель  главы муниципального

района Кинельский по экономике



Н.Н. Цыкунова
Руководитель Управления финансами

администрации муниципального района

Кинельский 






Е.А. Борисова
Начальник юридического отдела                               Т.Л.Силантьева

Приложение 
к постановлением администрации муниципального района Кинельский
№ 403 от «22 » марта 2023 г.

Отчет о ходе реализации 

Муниципальной программы «Ремонт, строительство,  реконструкция  и оборудование зданий школ и детских садов, расположенных на территории муниципального района Кинельский на 2022-2026 годы» за 2022 год
1. Наименование программы

          Муниципальная программа «Ремонт, строительство,  реконструкция  и оборудование зданий школ и детских садов, расположенных на территории муниципального района Кинельский на 2022-2026 годы»
2. Цели и задачи программы
       Цель Программы – сохранение и улучшение технических, санитарно-гигиенических, эстетических характеристик зданий образовательных учреждений    муниципального района  Кинельский.
      Задачи Программы:

1. Проведение капитального ремонта зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский ;

  2. Проведение   реконструкции    зданий  образовательных учреждений муниципального района Кинельский;  

     3. Оснащение современным оборудованием зданий и помещений  образовательных учреждений муниципального района Кинельский;

3. Оценка результативности и эффективности реализации программы

3.1.Конкретные результаты, достигнутые за отчётный период
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ожидаемый результат

	
	
	

	1
	Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с.Бузаевка
	Работа выполнена, что привело к увеличению доли объектов системы образования, соответствующих  санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	2
	Обследование конструкций здания ГБОУ СОШ с.Георгиевка структурное подразделение детский сад на предмет их технического состояния и необходимости проведения капитального ремонта
	Работа выполнена, что приведет при ремонте к увеличению доли объектов системы образования, соответствующих  санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	3
	Выполнение работ по обследованию конструкций здания ГБОУ СОШ п. Кинельский на предмет их технического состояния и необходимости поведения капитального ремонта
	Работа выполнена, что приведет при ремонте к увеличению доли объектов системы образования, соответствующих  санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	4
	Разработка сметной документации по объекту «Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ п.Кинельский» с последующим сопровождением при проведении гос.экспертизы
	Работа выполнена, что приведет при ремонте к увеличению доли объектов системы образования, соответствующих  санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	5
	Прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости объекта: Капитальный ремонт здания детского сада с. Георгиевка»
	Работа выполнена, что приведет при ремонте к увеличению доли объектов системы образования, соответствующих  санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	6
	Прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости. В связи со значительным увеличением стоимости строительных материалов, объекта «Капитальный ремонт нежилого здания ГБОУ СОШ с. Бузаевка»
	Работа выполнена, что приведет при ремонте к увеличению доли объектов системы образования, соответствующих  санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	7
	Прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости объекта: «Строительство блока для размещения ясельных групп на базе структурного подразделения детский сад ГБОУ СОШ с. Домашка»
	Работа выполнена, что приведет при ремонте к увеличению доли объектов системы образования, соответствующих  санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	8
	проведение ремонтных работ в зданиях образовательных учреждений в сельских поселениях Сколково, Бобровка, Георгиевка
	Работа выполнена, что привело к увеличению доли объектов системы образования, соответствующих  санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	9
	отделочные работы в помещении пищеблока ГБОУ СОШ с.Бобровка
	Работа выполнена, что привело  к увеличению доли объектов системы образования, соответствующих  санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	10
	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта: "Организация выделенного доступа к СПД (интернет) по волокно-оптическому кабелю до здания ГБОУ СОШ с.Домашка
	Работа выполнена, что приведет при ремонте к увеличению доли объектов системы образования, соответствующих  санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	11
	обследование здания ГБОУ СОШ с.Бобровка и составление заключения по результатам обследования
	Работа выполнена, что приведет при ремонте к увеличению доли объектов системы образования, соответствующих  санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	12
	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта: "Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ п.Кинельский"
	Работа выполнена, что приведет при ремонте к увеличению доли объектов системы образования, соответствующих  санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	13
	Ремонт крыльца главного входа и устройство выгребной ямы ГБОУ СОШ с Бузаевка
	Работа выполнена, что привело к увеличению доли объектов системы образования, соответствующих  санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	14
	ремонт тамбура главного входа в ГБОУ СОШ п.Кинельский
	Работа выполнена, что привело  к увеличению доли объектов системы образования, соответствующих  санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	15
	прохождение повторной гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости объекта: "Капитальный ремонт здания детского сада "Солнышко"
	Работа выполнена, что приведет при ремонте к увеличению доли объектов системы образования, соответствующих  санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	16
	прохождение гос.экспертизы  по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости объекта: "Капитальный ремонт кабинетов нежилого здания ГБОУ СОШ с.Алакаевка"
	Работа выполнена, что приведет при ремонте к увеличению доли объектов системы образования, соответствующих  санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	17
	проведение работ по ремонту крыльца ГБОУ СОШ п.Октябрьский и ремонту кровли детского сада п. Октябрьский
	Работа выполнена, что привела к увеличению доли объектов системы образования, соответствующих  санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	18
	прохождение гос.экспертизы  по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости объекта: "Капитальный ремонт нежилого здания ГБОУ СОШ с.Бобровка"
	Работа выполнена, что приведет при ремонте к увеличению доли объектов системы образования, соответствующих  санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	19
	капитальный ремонт  здания ГБОУ СОШ с. Алакаевка
	Работа выполнена, что привелае к увеличению доли объектов системы образования, соответствующих  санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	20
	прохождение гос.экспертизы  по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости объекта: "Ремонт пищеблока структурного подразделения детский сад "Теремок" нежилого здания ГБОУ СОШ с.Алакаевка"
	Работа выполнена, что приведет при ремонте к увеличению доли объектов системы образования, соответствующих  санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	21
	прохождение гос.экспертизы  по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости объекта: "Ремонт пищеблока нежилого здания ГБОУ СОШ с.Алакаевка
	Работа выполнена, что приведет при ремонте к увеличению доли объектов системы образования, соответствующих  санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	22
	Благоустройство территории ГБОУ СОШ с.Бузаевка
	Работа выполнена, что привела  к увеличению доли объектов системы образования, соответствующих  санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	23
	установка забора в ГБОУ СОШ с.Большая Малышевка
	Работа выполнена, что привела  к увеличению доли объектов системы образования, соответствующих  санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	24
	Оснащение оборудованием ГБОУ СОШ с. Бузаевка
	Работа выполнена, что привела  к увеличению доли объектов системы образования, соответствующих  санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	25
	закупка мебели в кабинеты ГБОУ СОШ с.Новый Сарбай
	Работа выполнена, что привела  к увеличению доли объектов системы образования, соответствующих  санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	26
	подготовка типовой сметной документации и прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости объекта: "Оснащение мебелью и оборудованием в рамках проведения капитального ремонта здания ГБОУ СОШ с.Богдановка "
	Работа выполнена, что приведет при ремонте к увеличению доли объектов системы образования, соответствующих  санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами


3.2. Результаты достижения значений показателей (индикаторов) Программы за отчётный период
Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) районной муниципальной  программы

«Ремонт, строительство,  реконструкция  и оборудование зданий школ и детских садов, расположенных на территории муниципального района Кинельский на 2022-2026 годы» за 2022 год.
	№ п/п
	Наименование показателя (индикатора) муниципальной программы
	Ед. изм.
	Значения показателей

(индикаторов) 

муниципальной программы
	Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы
	Источник

 информации для оценки достижений значения показателей (индикаторов), причины отклонений фактически

достигнутых 

значений 

показателей 

(индикаторов) от их плановых 

значений

	
	
	
	плановые
	фактически

достигнутые
	
	

	1
	Количество  зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский,  в который проведены ремонты (текущий, капитальный), строительство, реконструкция. 


	Шт.
	8
	9
	112
	Сведения от исполнителей (отчетные данные по результатам комиссионного обследования объектов).



	2.
	Количество объектов системы образования, соответствующим  санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности.
	Шт.
	21
	21
	100
	Сведения от исполнителей (отчетные данные по результатам комиссионного обследования объектов), а также наличие предписаний надзорных органов



	3.
	количество образовательных учреждений оснащенных современным оборудованием в соответствии с образовательными стандартами
	Шт.
	8
	7
	88
	

	
	Значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы (К1)
	
	
	
	100
	


3.3. Перечень мероприятий, выполненных и невыполненных 

в установленные сроки
	Мероприятия
	Выполнены или не выполнены мероприятия в установленные сроки

	Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с.Бузаевка
	Выполнено в установленный срок

	Обследование конструкций здания ГБОУ СОШ с.Георгиевка структурное подразделение детский сад на предмет их технического состояния и необходимости проведения капитального ремонта
	Выполнено в установленный срок

	Выполнение работ по обследованию конструкций здания ГБОУ СОШ п. Кинельский на предмет их технического состояния и необходимости поведения капитального ремонта
	Выполнено в установленный срок

	Разработка сметной документации по объекту «Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ п.Кинельский» с последующим сопровождением при проведении гос.экспертизы
	Выполнено в установленный срок

	Прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости объекта: Капитальный ремонт здания детского сада с. Георгиевка»
	Выполнено в установленный срок

	Прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости. В связи со значительным увеличением стоимости строительных материалов, объекта «Капитальный ремонт нежилого здания ГБОУ СОШ с. Бузаевка»
	Выполнено в установленный срок

	Прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости объекта: «Строительство блока для размещения ясельных групп на базе структурного подразделения детский сад ГБОУ СОШ с. Домашка»
	Выполнено в установленный срок

	проведение ремонтных работ в зданиях образовательных учреждений в сельских поселениях Сколково, Бобровка, Георгиевка
	Выполнено в установленный срок

	отделочные работы в помещении пищеблока ГБОУ СОШ с.Бобровка
	Выполнено в установленный срок

	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта: "Организация выделенного доступа к СПД (интернет) по волокно-оптическому кабелю до здания ГБОУ СОШ с.Домашка
	Выполнено в установленный срок

	обследование здания ГБОУ СОШ с.Бобровка и составление заключения по результатам обследования
	Выполнено в установленный срок

	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта: "Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ п.Кинельский"
	Выполнено в установленный срок

	Ремонт крыльца главного входа и устройство выгребной ямы ГБОУ СОШ с Бузаевка
	Выполнено в установленный срок

	ремонт тамбура главного входа в ГБОУ СОШ п.Кинельский
	Выполнено в установленный срок

	прохождение повторной гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости объекта: "Капитальный ремонт здания детского сада "Солнышко"
	Выполнено в установленный срок

	прохождение гос.экспертизы  по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости объекта: "Капитальный ремонт кабинетов нежилого здания ГБОУ СОШ с.Алакаевка"
	Выполнено в установленный срок

	проведение работ по ремонту крыльца ГБОУ СОШ п.Октябрьский и ремонту кровли детского сада п. Октябрьский
	Выполнено в установленный срок

	прохождение гос.экспертизы  по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости объекта: "Капитальный ремонт нежилого здания ГБОУ СОШ с.Бобровка"
	Выполнено в установленный срок

	капитальный ремонт  здания ГБОУ СОШ с. Алакаевка
	Выполнено в установленный срок

	прохождение гос.экспертизы  по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости объекта: "Ремонт пищеблока структурного подразделения детский сад "Теремок" нежилого здания ГБОУ СОШ с.Алакаевка"
	Выполнено в установленный срок

	прохождение гос.экспертизы  по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости объекта: "Ремонт пищеблока нежилого здания ГБОУ СОШ с.Алакаевка
	Выполнено в установленный срок

	Благоустройство территории ГБОУ СОШ с.Бузаевка
	Выполнено в установленный срок

	установка забора в ГБОУ СОШ с.Большая Малышевка
	Выполнено в установленный срок

	Оснащение оборудованием ГБОУ СОШ с. Бузаевка
	Выполнено в установленный срок

	закупка мебели в кабинеты ГБОУ СОШ с.Новый Сарбай
	Выполнено в установленный срок

	подготовка типовой сметной документации и прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости объекта: "Оснащение мебелью и оборудованием в рамках проведения капитального ремонта здания ГБОУ СОШ с.Богдановка "
	Выполнено в установленный срок

	Уровень выполнения мероприятий  (К3)
	100%


3.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

       На реализацию мероприятий Программы в 2022 году, с учетом внесенных изменений на реализацию всех мероприятий Программы на 2022 год  были запланированы  денежные средства в размере             52765,20407 тыс. рублей. Из них потрачено 52527,44632 тыс. рублей. Уменьшение произошло от экономии от торгов. 
Освоение средств составило 99,5%.  
3.5. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы
	№
	Наименование

мероприятия
	Общий объем финансирования 

на 2022 год 

(тыс.руб.)

муниципальный бюджет
	Отчет о ходе реализации Программы за 2022 год (тыс.руб.)

муниципальный бюджет

	1
	2
	3
	4

	1
	Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с.Бузаевка
	30897,12009

в том числе 29890,76848 за счет средств областного и федерального бюджета
	30897,12008
в том числе 29890,76847 за счет средств областного и федерального бюджета

	2
	Обследование конструкций здания ГБОУ СОШ с.Георгиевка структурное подразделение детский сад на предмет их технического состояния и необходимости проведения капитального ремонта
	150,0
	150

	3
	Выполнение работ по обследованию конструкций здания ГБОУ СОШ п. Кинельский на предмет их технического состояния и необходимости поведения капитального ремонта
	160,0
	160

	4
	Разработка сметной документации по объекту «Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ п.Кинельский» с последующим сопровождением при проведении гос.экспертизы
	190,0
	190

	5
	Прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости объекта: Капитальный ремонт здания детского сада с. Георгиевка»
	107,43899
	107,43899

	6
	Прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости. В связи со значительным увеличением стоимости строительных материалов, объекта «Капитальный ремонт нежилого здания ГБОУ СОШ с. Бузаевка»
	28,36582
	28,36582

	7
	Прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости объекта: «Строительство блока для размещения ясельных групп на базе структурного подразделения детский сад ГБОУ СОШ с. Домашка»
	29,82926
	29,82926

	8
	проведение ремонтных работ в зданиях образовательных учреждений в сельских поселениях Сколково, Бобровка, Георгиевка
	10500,0
	10500,0

	9
	отделочные работы в помещении пищеблока ГБОУ СОШ с.Бобровка
	38,8041
	38,8041

	10
	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта: "Организация выделенного доступа к СПД (интернет) по волокно-оптическому кабелю до здания ГБОУ СОШ с.Домашка
	24,0
	24,0

	11
	обследование здания ГБОУ СОШ с.Бобровка и составление заключения по результатам обследования
	163,0
	163,0

	12
	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта: "Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ п.Кинельский"
	114,82091
	114,82091

	13
	Ремонт крыльца главного входа и устройство выгребной ямы ГБОУ СОШ с Бузаевка
	180,29360
	180,29360

	14
	ремонт тамбура главного входа в ГБОУ СОШ п.Кинельский
	14,9299
	14,9299

	15
	прохождение повторной гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости объекта: "Капитальный ремонт здания детского сада "Солнышко"
	42,02467
	42,02467

	16
	прохождение гос.экспертизы  по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости объекта: "Капитальный ремонт кабинетов нежилого здания ГБОУ СОШ с.Алакаевка"
	24,0
	24,0

	17
	проведение работ по ремонту крыльца ГБОУ СОШ п.Октябрьский и ремонту кровли детского сада п. Октябрьский
	162,78398
	162,78398

	18
	прохождение гос.экспертизы  по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости объекта: "Капитальный ремонт нежилого здания ГБОУ СОШ с.Бобровка"
	86,81396
	86,81396

	19
	капитальный ремонт  здания ГБОУ СОШ с. Алакаевка
	897,88791

в том числе 763,20438 за счет средств областного и федерального бюджета
	814,6740

в том числе 692,4729 за счет средств областного и федерального бюджета

	20
	прохождение гос.экспертизы  по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости объекта: "Ремонт пищеблока структурного подразделения детский сад "Теремок" нежилого здания ГБОУ СОШ с.Алакаевка"
	24,0
	24,0

	21
	прохождение гос.экспертизы  по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости объекта: "Ремонт пищеблока нежилого здания ГБОУ СОШ с.Алакаевка
	24,0
	24,0

	22
	Благоустройство территории ГБОУ СОШ с.Бузаевка
	2563,10526
	2408,56143

	23
	установка забора в ГБОУ СОШ с.Большая Малышевка
	280,14457
	280,14457

	24
	Оснащение оборудованием ГБОУ СОШ с. Бузаевка
	5652,13789 в том числе 5623,87720 за счет средств областного и федерального бюджета
	5652,13789 в том числе 5623,87720 за счет средств областного и федерального бюджета

	25
	закупка мебели в кабинеты ГБОУ СОШ с.Новый Сарбай
	307,2
	307,2

	26
	подготовка типовой сметной документации и прохождение гос. экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости объекта: "Оснащение мебелью и оборудованием в рамках проведения капитального ремонта здания ГБОУ СОШ с.Богдановка "
	102,50316
	102,50316

	Итого
	52765,20407
	52527,44632


3.6. Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями

Муниципальное задание не используется.
3.7.  Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы и (или) соисполнителями муниципальной программы изменениях в муниципальную программу

	№ п/п
	Краткое описание, внесённого изменения в программу
	Реквизиты НПА
	Статус НПА

	1.
	Внесение изменений в Приложение  Программы, а именно в объем финансирования мероприятий;


	Дата изменений 30.12.2022 № 2077
Дата изменений 12.12.2022 № 1888
Дата изменений 10.10.2022 № 1475
Дата изменений 07.09.2022 № 1244
Дата изменений 18.05.2022 № 595
Дата изменений 04.03.2022 № 246

Дата изменений 09.02.2022 № 141
	Действующий


3.8. Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий
Отсутствуют.
3.9. Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы  
Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) (далее - комплексная оценка эффективности программы) осуществляется ежегодно за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации. Комплексная оценка эффективности программы включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) представляет  алгоритм оценки ее эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы (подпрограммы). Основу методики составляет оценка результативности муниципальной программы с учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию.
В качестве критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы используются коэффициенты результативности (Кi):

К1 - уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы;

К2 - уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы;

К3 - уровень исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы (Эj) в отчетном периоде оценивается на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (Кi) с учетом весовых коэффициентов (Вi) по следующей формуле:

Эj = К1 x В1 + К2 x В2 + К3 x В3,

где:

весовые коэффициенты: В1 = 0,5; В2 = 0,2; В3 = 0,3.
Э = 100 x 0,5 + 99,5 x 0,2 + 100 x 0,3=

= 50+19,9+30= 99,9%
Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы
Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы осуществляется на основе расчета индексов результативности (Рi) соответствующих показателей (индикаторов).

Фактическое достижение показателями (индикаторами) реализации мероприятий муниципальной программы плановых значений в отчетном финансовом году является подтверждением эффективности использования финансовых средств.

Оценка степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (К1) за отчетный год определяется по следующей  формуле:
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где:

Рi - степень достижения i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы;

n - количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Степень достижения целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм) (Рi) рассчитывается по формуле:

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

Рi = Зфi / Зпi;

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Рi = Зпi / Зфi,

где:

Зфi - фактическое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы);

Зпi - плановое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы).
Р1=9/8 = 1,12
Р2=21/21 = 1
        Р2=7/8 = 0,88

Достижение целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм), имеющих значение с условием (например, "не более" или "не менее"), при соблюдении условий принимается равным 1, при несоблюдении условий рассчитывается по формулам для расчета фактически достигнутых значений целевых показателей.

В случае если уровень достижения целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм) значительно перевыполнен, оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограмм) по данному показателю принимается не более 1,5.
К1= (9/8+21/21+ 7/8)/3*100%=100%
Оценка уровня исполнения

 планового объема финансового обеспечения
Соответствие фактического уровня затрат запланированному и эффективность использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограмм), определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы (подпрограмм) по формуле:

- в случае финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) в соответствии с утвержденными плановыми значениями:

К2 = Фф / Фп х100%;

- в случае снижения объема финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) по причине экономии бюджетных средств в результате конкурсных процедур:

К2 = Фп / Фф х100%

где
К2 - уровень финансирования реализации муниципальной программы, %;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы (подпрограмм);

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

В качестве плановых объемов финансирования принимается бюджетная роспись бюджета района с учетом изменений.

В случае, если реализация муниципальной программы не требует финансовых расходов, значение уровня исполнения планового объема финансового обеспечения считается равным 100% (К2 = 100%).

При определении уровня исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы (К2) учитываются фактические расходы (согласно принятым к учету документам) бюджетов всех уровней и внебюджетные средства.
К2 = 52527,44632/52765,20407х100% = 99,5%
Оценка уровня выполнения мероприятий 

муниципальной программы (подпрограмм)

Для оценки уровня исполнения запланированных мероприятий муниципальной программы проводится сравнение фактически реализованных мероприятий муниципальной программы с запланированными мероприятиями муниципальной программы.

Оценка уровня исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы определяется по следующей формуле:

К3 = (Mф / Мп) x 100 (%),

где:

Мф - количество реализованных мероприятий муниципальной программы;

Мп - количество запланированных мероприятий муниципальной программы.

При определении количества реализованных мероприятий муниципальной программы мероприятие считается реализованным, если уровень достижения показателя (индикатора) по данному мероприятию составляет не менее 70%.
К3=26/26*100%= 100%
Вывод об эффективности реализации 
муниципальной программы (подпрограмм)

Поскольку, значение показателя Э составляет 99,9% эффективность реализации муниципальной программы оценивается как эффективная.
3.10. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы

Продолжить реализацию программы.
Пояснительная записка

к отчету о реализации районной муниципальной  программы 
«Ремонт, строительство,  реконструкция  и оборудование зданий школ и детских садов, расположенных на территории муниципального района Кинельский на 2022-2026 годы» за 2022 год.
       На территории муниципального района Кинельский в 2022 году действовала  районная муниципальная  программа «Ремонт, строительство,  реконструкция  и оборудование зданий школ и детских садов, расположенных на территории муниципального района Кинельский на 2022-2026 годы»  (далее Программа), утвержденная постановлением администрации муниципального района Кинельский от 17.12.13 г. №2212, которая стала продолжением аналогичных программ, действующей на территории района с 2011 по 2021 годы. 
        В 2022 году мероприятия по проведению ремонта и оснащению зданий школ и детских садов в муниципальном районе Кинельский проводились за счет бюджетов Самарской области и муниципального района Кинельский.  В процессе реализации Программы при проведении комиссионного обследования объектов образования была выявлена дополнительная потребность в проведении ремонтных работ. В этой связи было выделено соответствующее финансирование из бюджета муниципального района Кинельский. Все плановые мероприятия программы выполнены.
Таким образом, с учетом внесенных изменений на реализацию всех мероприятий Программы на 2022 год  были запланированы  денежные средства в размере 52765,20407 тыс. рублей. Из них потрачено 52527,44632 тыс. рублей. Освоение средств составило 99,5%.  Плановые показатели выполнены на  100%. Значение показателя Э составляет 99,9% эффективность реализации муниципальной программы оценивается как эффективная.
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