                                                                                                             
	«Об утверждении отчета о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы муниципального района Кинельский Самарской области  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым в период  с 1 января 2017  года до  1 января 2022 года» на территории муниципального района Кинельский Самарской области на  2025-2029 годы за 2025 год»



        В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  руководствуясь Порядком принятия решений о разработке, формирования  и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области, утвержденным Постановлением администрации муниципального района Кинельский Самарской области  №1999 от 22.11.2013 года (в редакции от 09.04.2020 г.), Уставом муниципального района Кинельский, администрация муниципального района Кинельский Самарской области,  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
         1.
 Утвердить прилагаемый отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы муниципального района Кинельский Самарской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым в период  с 1 января 2017  года до 1 января 2022 года» на территории муниципального района Кинельский Самарской области на 2025-2029 годы за 2025 год.

2. Признать эффективной реализацию программы муниципального района Кинельский Самарской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым в период  с 1 января 2017  года до 1 января 2022 года» на территории муниципального района Кинельский Самарской области на 2025-2029 годы за 2025 год.

3. Разместить, настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (kinel.ru) в разделе «Муниципальные программы».
И.о.главы муниципального

района Кинельский                                                                    Д.В.Григошкин
Новикова 8(84663)21665

Приложение
к постановлению администрации 

                                   муниципального района Кинельский 

                                                         Самарской области

                                                         №   670    от    21.04.2026  г.

Отчет

о ходе реализации и оценки эффективности

муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым в период  с 1 января 2017  года до 1 января 2022 года» на территории муниципального района Кинельский Самарской области на 2025-2029 годы за 2025 год.

1. Наименование муниципальной программы

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым в период  с 1 января 2017  года до 1 января 2022 года» на территории муниципального района Кинельский Самарской области на 2025-2029 годы
2. Цели и задачи муниципальной программы

1. Решение жилищных проблем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, признанном аварийным в период  с 1 января 2017  года до 1 января 2022 года на территории муниципального района Кинельский Самарской области;

Основные цели программы:

2. Устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда и создание безопасных и комфортных условий проживания граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда.

1. Переселение граждан  из многоквартирных жилых домов, признанных в установленном порядке аварийными;

Программа предусматривает решение следующих задач:
2. Предоставление государственной поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

3.1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период
     За 2025 год в рамках реализации муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым в период  с 1 января 2017  года до 1 января 2022 года» на территории муниципального района Кинельский Самарской области на 2025-2029 годы  были реализованы следующие мероприятия:
1. приобретено жилое помещение (вторичка) в построенном жилом доме в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии со статьей 89 Жилищного кодекса Российской Федерации (предоставление по договору социального найма);

2. предоставлены возмещения в виде финансовых выплат (выкупа) лицам, в чьей собственности находились жилые помещения, входящие в аварийный фонд, в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

3.2.Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

Информация о результатах достижения

значений показателей (индикаторов) муниципальной программы  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым в период  с 1 января 2017  года до 1 января 2022 года» на территории муниципального района Кинельский Самарской области на 2025-2029 годы за 2025 год
 Таблица №1

	№ п/п
	Наименование показателя (индикатора)
	Ед. изм.
	Значения целевых индикаторов (показателей) по годам
	Уровень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы
	Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактических достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений

	
	
	
	плановые
	фактические
	
	

	1
	Площадь помещений, подлежащая переселению
	кв.м. 
	274,70
	274,70
	1,0
	отчет

	2
	Количество переселяемых граждан
	един.
	15
	15
	1,0
	отчет


3.3. Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за годы, предшествующие отчетному году

Информация

о результатах достижения значений показателей 

(индикаторов) муниципальной программы за годы,

предшествующие отчетному году

Таблица№2

	№ п/п
	Наименование показателя (индикатора)
	Ед. изм.
	Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за годы, предшествующие отчетному году (в %)

	
	
	
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.

	1
	Площадь помещений, подлежащая переселению (кв.м.)
	274,7
	Не утверждалась
	Не утверждалась
	100

	
	Количество переселяемых граждан (един.)
	15
	Не утверждалась 
	Не утверждалась
	100


3.4. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных                            (с указанием причин) в установленные сроки

За 2025 год в рамках реализации муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым в период  с 1 января 2017  года до 1 января 2022 года» на территории муниципального района Кинельский Самарской области на 2025-2029 годы были реализованы следующие мероприятия.
     Расселен один аварийный дом, расположенный по адресу Самарская область, Кинельский  район, с.Чубовка, ул.Комсомольская, д.1, общей площадью 274,70 кв.м., в том числе 6 жилых помещений:
- выплачена выкупная стоимость за жилые помещения, общей площадью 231,7 кв.м., 14 гражданам (5 семей);
- приобретено  1 жилое помещение, общей площадью 43,0 кв.м. на основании договора купли – продажи  (КПВР – вторичный рынок жилья), предоставлено по договору социального найма 1 гражданину (1 семья).
       Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.
3.5. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации                       муниципальной программы

  На реализацию мероприятий муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым в период  с 1 января 2017  года до 1 января 2022 года» на территории муниципального района Кинельский Самарской области на 2025-2029 годы за счет средств местного бюджета и за счет поступающих средств областного бюджета в бюджет муниципального района Кинельский Самарской области в 2025 году составило 23 840 114,20 руб., из них было освоено 19 857 345,00 руб.   Освоение  средств составило 83,29 % в связи с экономией бюджетных средств в результате торгов.

3.7. Информация о внесенных ответственным исполнителем                        муниципальной программы и (или) соисполнителями муниципальной программы изменениях в муниципальную программу


В 2025 году в муниципальную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым в период  с 1 января 2017  года до 1 января 2022 года» на территории муниципального района Кинельский Самарской области на 2025-2029 годы были внесены изменения:

- Постановление администрации муниципального района Кинельский Самарской области № 1384 от 02.09.2025 г. «Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым в период  с 1 января 2017  года до  1 января 2022 года» на территории муниципального района Кинельский Самарской области на  2025-2029 годы в новой редакции».

3.8. Методика комплексной оценки эффективности реализации                     Программы нарастающим итогом за период с начала реализации

            Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) (далее - комплексная оценка эффективности программы) осуществляется ежегодно за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации. Комплексная оценка эффективности программы включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы и оценку эффективности реализации муниципальной программы.


Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы представляет  алгоритм оценки ее эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы. Основу методики составляет оценка результативности муниципальной программы с учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию.


В качестве критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы используются коэффициенты результативности (Кi):


К1 - уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы;


К2 - уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы;


К3 - уровень исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы.


Эффективность реализации муниципальной программы (Эj) в отчетном периоде оценивается на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (Кi) с учетом весовых коэффициентов (Вi) по следующей формуле:

Эj = К1 x В1 + К2 x В2 + К3 x В3,


где:


весовые коэффициенты: В1 = 0,5; В2 = 0,2; В3 = 0,3.

Эj = 100 x 0,5 + 83,29 x 0,2 +100 x 0,3 =96,7 %

Оценка уровня достижения показателей 

(индикаторов) муниципальной программы


Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы осуществляется на основе расчета индексов результативности (Рi) соответствующих показателей (индикаторов).


Фактическое достижение показателями (индикаторами) реализации мероприятий муниципальной программы плановых значений в отчетном финансовом году является подтверждением эффективности использования финансовых средств.


Оценка степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (К1) за отчетный год определяется по следующей  формуле:
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К1 = (6 х 100) / 6 = 100 %


где:


Рi - степень достижения i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы;


n - количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.


Степень достижения целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм) (Рi) рассчитывается по формуле:


- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

Рi = Зфi / Зпi;


- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Рi = Зпi / Зфi,


Р1 = 274,7/274,7 = 1,0


Р2 = 15/ 15 = 1,0


где:


Зфi - фактическое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы);


Зпi - плановое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы).


Достижение целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм), имеющих значение с условием (например, "не более" или "не менее"), при соблюдении условий принимается равным 1, при несоблюдении условий рассчитывается по формулам для расчета фактически достигнутых значений целевых показателей.


В случае если уровень достижения целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм) значительно перевыполнен, оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограмм) по данному показателю принимается не более 1,5.

Оценка уровня исполнения

планового объема финансового обеспечения


Соответствие фактического уровня затрат запланированному и эффективность использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы, определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы (подпрограмм) по формуле:


- в случае финансирования мероприятий муниципальной программы в соответствии с утвержденными плановыми значениями:

Уф = Фф / Фп х100%;

Уф = 19857,34/23840,11 х100% =83,2 %


где


Уф - уровень финансирования реализации муниципальной программы, %;


Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы;


Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.


В качестве плановых объемов финансирования принимается бюджетная роспись бюджета района с учетом изменений.


В случае, если реализация муниципальной программы не требует финансовых расходов, значение уровня исполнения планового объема финансового обеспечения считается равным 100% (К2 = 100%).


При определении уровня исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы (К2) учитываются фактические расходы (согласно принятым к учету документам) бюджетов всех уровней и внебюджетные средства.

Оценка уровня выполнения мероприятий

муниципальной программы


Для оценки уровня исполнения запланированных мероприятий муниципальной программы проводится сравнение фактически реализованных мероприятий муниципальной программы с запланированными мероприятиями муниципальной программы.


Оценка уровня исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы определяется по следующей формуле:

К3 = (Mф / Мп) x 100 (%),

К3 = (6/6) x 100=100 %

где:


Мф - количество реализованных мероприятий муниципальной программы;


Мп - количество запланированных мероприятий муниципальной программы.


При определении количества реализованных мероприятий муниципальной программы мероприятие считается реализованным, если уровень достижения показателя (индикатора) по данному мероприятию составляет не менее 70%.

Вывод об эффективности реализации

муниципальной программы 


Поскольку значение показателя Эj составляет 96,7 %  эффективность реализации муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым в период  с 1 января 2017  года до 1 января 2022 года» на территории муниципального района Кинельский Самарской области на 2025-2029 годы оценивается как соответствующая запланированной, то есть эффективная.

3.9. Значения показателя эффективности реализации                           муниципальной программы (подпрограмм, входящих в ее состав                              (при наличии)), за годы, предшествующие отчетному году

Информация 

о значениях показателя эффективности                                                            реализации муниципальной программы за годы,

предшествующие отчетному году
Таблица № 3

	Значение показателя эффективности реализации муниципальной программы годы, предшествующие отчетному году
	%
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.

	
	
	0
	0
	96,7


3.10. Предложения о дальнейшей реализации                                     муниципальной программы

Поскольку по итогам комплексной оценки эффективности реализации данная муниципальная программа признана эффективной, предлагается  продолжить ее реализацию в 2026 году.

3.11. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах,

запланированных и направленных на выполнение мероприятий, 

а также об освоенных в ходе реализации муниципальной программы


Объем


финансирования муниципальной программы за счет всех источников за отчетный год 

(или за весь период реализации муниципальной программы с разбивкой по годам) (тыс. руб.)

Таблица № 4

	№

п/п
	«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым в период  с 1 января 2017  года до 1 января 2022 года» на территории муниципального района Кинельский Самарской области на 2025-2029 
(Постановление администрации муниципального района Кинельский Самарской области за № 71 от 23.01.2025 г.)

	
	Наименование мероприятия, № подпункта
	Объем финансирования за счет всех источников, всего (руб.)
	в том числе за счет средств
	Ответст-венный исполни-тель
	Соисполни-тель, участник

	
	
	
	Федераль-ного бюджета
	областного бюджета
	местного бюджета
	Внебюд-жетных источников
	
	

	
	
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	
	

	1
	Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками


	20108316,20
	16847345,00
	0,0
	0,0
	19102900,39
	16004977,75
	1005415,81
	842367,25
	0,0
	0,0
	Комитет по                           управлению     муниципальным имуществом муниципального района Кинельский Самарской области
	Сельское поселение Чубовка

	2
	Выплата собственникам жилых помещений возмещения за изымаемые жилые помещения  и предоставление субсидий - выкуп
	3731798,00
	3010000,00
	0,0
	0,0
	3545208,10
	2859500,00
	186589,90
	150500,00
	0,0
	0,0
	Комитет по                           управлению     муниципальным имуществом муниципального района Кинельский Самарской области
	Сельское поселение Чубовка

	ИТОГО 
	23840114,20
	19857345,00
	
	
	22648108,49
	18864477,75
	1192005,71
	992867,25
	
	
	
	

	
	





                     Администрация                                                                                          


муниципального района Кинельский


Самарской области





Постановление


        


         от     21.04.2026 г.   №       670


г. Кинель
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