                                                                

Об утверждении отчета о ходе реализации
районной муниципальной программы
«Ремонт, строительство, реконструкция 
и оборудование зданий школ и детских садов,
расположенных на территории 
муниципального района Кинельский 
на 2022-2027 годы»
В соответствии с пунктом 6.5 Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области, утвержденным Постановлением администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 №1999 , руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Кинельский, администрация муниципального района Кинельский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

       1. Утвердить прилагаемый отчет о ходе реализации муниципальной программы «Ремонт, строительство, реконструкция и оборудование зданий школ и детских садов, расположенных на территории муниципального района Кинельский на 2022-2027 годы» за 2024 год (Приложение №1). 
     2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Муниципальные программы».

	И.о. главы муниципального района  Кинельский
	
	Д.В. Григошкин


Трунов А.А. 8 (84663) 2-13-33
Рассылка: прокуратура – 1 экз., МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ муниципального района Кинельский Самарской области» - 1 экз.

Приложение №1
к постановлению администрации муниципального района Кинельский
№   487       от 27.03.2025г.
Отчет о ходе реализации 

Муниципальной программы «Ремонт, строительство, реконструкция и оборудование зданий школ и детских садов, расположенных на территории муниципального района Кинельский на 2022-2027 годы» за 2024 год
1. Наименование программы

          Муниципальная программа «Ремонт, строительство, реконструкция и оборудование зданий школ и детских садов, расположенных на территории муниципального района Кинельский на 2022-2027 годы»
2. Цели и задачи программы
       Цель Программы – сохранение и улучшение технических, санитарно-гигиенических, эстетических характеристик зданий образовательных учреждений    муниципального района Кинельский.
      Задачи Программы:

1) Ремонт, строительство и реконструкция зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский;

 2) Приведение в соответствие санитарно-гигиеническим нормам и требованиям пожарной безопасности зданий и помещений образовательных учреждений муниципального района Кинельский;      
  3) Оснащение современным оборудованием зданий и помещений образовательных учреждений муниципального района Кинельский.
3. Оценка результативности и эффективности реализации программы

3.1.Конкретные результаты, достигнутые за отчётный период
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ожидаемый результат

	1
	Капитальный ремонт детского сада с.Домашка
	Работа выполнена, что привело к увеличению доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	2
	Текущий ремонт школ
	Работа выполнена, что привело к увеличению доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	3
	Услуги по подготовке дефектных ведомостей и типовой сметной документации по объекту «Капитальный ремонт здания СП детский сад «Ручеек» ГБОУ СОШ с.Богдановка»
	Работа выполнена, что привело к увеличению доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	4
	Работы по обследованию здания СП детский сад «Ручеек» ГБОУ СОШ с.Богдановка с разработкой заключения о техническом состоянии здания
	Работа выполнена, что привело к увеличению доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	5
	Услуги по подготовке дефектных ведомостей и типовой сметной документации по объекту «Капитальный ремонт здания СП детский сад «Березка» ГБОУ СОШ п.Кинельский»
	Работа выполнена, что привело к увеличению доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	6
	Работы по обследованию здания СП детский сад «Березка» ГБОУ СОШ п.Кинельский с разработкой заключения о техническом состоянии здания
	Работа выполнена, что привело к увеличению доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	7
	Прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости объекта «Капитальный ремонт здания СП детский сад «Ручеек» ГБОУ СОШ с.Богдановка»
	Работа выполнена, что привело к увеличению доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	8
	Ремонт спортзала ГБОУ СОШ с.Сколково
	Работа выполнена, что привело к увеличению доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	9
	Прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости объекта «Капитальный ремонт здания СП детский сад «Березка» ГБОУ СОШ п.Кинельский»
	Работа выполнена, что привело к увеличению доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	10
	Прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости объекта «Капитальный ремонт здания СП детский сад «Ромашка» ГБОУ СОШ с.Красносамарское»
	Работа выполнена, что привело к увеличению доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	11
	 Устранение предписаний Роспотребнадзора в образовательных учреждениях
	Работа выполнена, что привело к увеличению доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	12
	 Прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости объектов образовательных учреждений
	Работа выполнена, что привело к увеличению доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	13
	Прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости объектов образования
	Работа выполнена, что привело к увеличению доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	14
	Дополнительные работы по устройству стяжек пола на втором этаже здания ГБОУ СОШ с.Алакаевка
	Работа выполнена, что привело к увеличению доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	15
	Дополнительные работы по ремонту ГБОУ СОШ с.Домашка
	Работа выполнена, что привело к увеличению доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	16
	Частичный ремонт подвесного потолка в помещениях ГБОУ СОШ с.Георгиевка
	Работа выполнена, что привело к увеличению доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	17
	Благоустройство территории детского сада с.Красносамарское
	Работа выполнена, что привело к увеличению доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	18
	Благоустройство территории детского сада с.Новый Сарбай
	Работа выполнена, что привело к увеличению доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	19
	Благоустройство территории детского сада с.Чубовка
	Работа выполнена, что привело к увеличению доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	20
	Благоустройство территории детского сада с.Алакаевка
	Работа выполнена, что привело к увеличению доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	21
	Капитальный ремонт детского сада с.Домашка
	Работа выполнена, что привело к увеличению доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	22
	Текущий ремонт кровли главного входа ГБОУ СОШ с.Богдановка
	Работа выполнена, что привело к увеличению доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	23
	Ремонт крыльца здания ГБОУ СОШ п.Кинельский
	Работа выполнена, что привело к увеличению доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	24
	Услуги по разработке проектно-сметной документации на монтаж адресной системы пожарной сигнализации и системы оповещания и управления эвакуацией людей при пожаре в здании ГБОУ СОШ п.Октябрьский
	Работа выполнена, что привело к увеличению доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	25
	Ремонт кровли козырька главного входа ГБОУ СОШ с.Богдановка
	Работа выполнена, что привело к увеличению доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	26
	Ремонтные работы в помещениях ГБОУ СОШ п.Октябрьский
	Работа выполнена, что привело к увеличению доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	27
	Подготовка экспертного заключения в рамках судопроизводства по объекту: "Ремонт детского сада с.Георгиевка"
	Работа выполнена, что привело к увеличению доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	28
	Ремонт фасада (цоколя) ГБОУ СОШ с.Сколково
	Работа выполнена, что привело к увеличению доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	29
	Частичный ремонт подвесного потолка ГБОУ СОШ с.Домашка
	Работа выполнена, что привело к увеличению доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	30
	Ремонтные работы в помещениях ГБОУ СОШ п.Октябрьский
	Работа выполнена, что привело к увеличению доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	31
	Дополнительные работы в здании детского сада с.Домашка
	Работа выполнена, что привело к увеличению доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	32
	Укладка тротуарной плитки возле детского сада с.Георгиевка
	Работа выполнена, что привело к увеличению доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	33
	Мероприятия по замене систем противопожарной безопасности со сроком службы 10 и более лет
	Работа выполнена, что привело к увеличению доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	34
	Услуги по разработке проектно –сметной документации на монтаж адресной системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании ГБОУ СОШ с.Алакаевка
	Работа выполнена, что привело к увеличению доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	35
	Услуги по разработке проектно –сметной документации на монтаж адресной системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании ГБОУ СОШ с.Бобровка
	Работа выполнена, что привело к увеличению доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	36
	Прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости монтажа адресной системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в зданиях ГБОУ СОШ с.Алакаевка и ГБОУ СОШ с.Бобровка
	Работа выполнена, что привело к увеличению доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	37
	Услуги по разработке проектно-сметной документации на монтаж адресной системы пожарной сигнализации и системы оповещания и управления эвакуацией людей при пожаре в здании ГБОУ СОШ п.Комсомольский
	Работа выполнена, что привело к увеличению доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	38
	Прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости монтажа адресной системы пожарной сигнализации и системы оповещания и управления эвакуацией людей при пожаре в здании ГБОУ СОШ п.Комсомолький
	Работа выполнена, что привело к увеличению доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	39
	Прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости по объекту: "Монтаж адресной системы пожарной сигнализации и системы оповещания и управления эвакуацией людей при пожаре в здании ГБОУ СОШ п.Октябрьский"
	Работа выполнена, что привело к увеличению доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	40
	Монтаж адресной системы пожарной сигнализации и системы оповещания и управления эвакуацией людей при пожаре в здании ГБОУ СОШ п.Октябрьский
	Работа выполнена, что привело к увеличению доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	41
	Услуги по разработке проектно-сметной документации на монтаж адресной системы пожарной сигнализации и системы оповещания и управления эвакуацией людей при пожаре в здании детского сада "Солнышко" с.Домашка
	Работа выполнена, что привело к увеличению доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	42
	Оснащение пищеблоков образовательных учреждений
	Работа выполнена, что привело к увеличению доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	43
	Приобретение водонагревателей для школ
	Работа выполнена, что привело к увеличению доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	44
	Приобретение мебели и посуды для общеобразовательных учреждений
	Работа выполнена, что привело к увеличению доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	45
	Приобретение мебели в ГБОУ СОШ с.Покровка за победу обучающихся в конкурсе «Талантливые и одаренные»
	Работа выполнена, что привело к увеличению доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	46
	Приобретение мебели для общеобразовательных учреждений
	Работа выполнена, что привело к увеличению доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами


3.2. Результаты достижения значений показателей (индикаторов) Программы за отчётный период

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) районной муниципальной программы

«Ремонт, строительство, реконструкция и оборудование зданий школ и детских садов, расположенных на территории муниципального района Кинельский на 2022-2027 годы» за 2024 год.
	№ п/п
	Наименование показателя (индикатора) муниципальной программы
	Ед. изм.
	Значения показателей

(индикаторов) 

муниципальной программы
	Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы
	Источник

 информации для оценки достижений значения показателей (индикаторов), причины отклонений фактически

достигнутых 

значений 

показателей 

(индикаторов) от их плановых 

значений

	
	
	
	плановые
	фактически

достигнутые
	
	

	1
	Количество зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский,  в который проведены ремонты (текущий, капитальный), строительство, реконструкция. 


	Шт.
	8
	8
	100
	Сведения от исполнителей (отчетные данные по результатам комиссионного обследования объектов).



	2.
	Количество объектов системы образования, соответствующим санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности.
	Шт.
	25
	25
	100
	Сведения от исполнителей (отчетные данные по результатам комиссионного обследования объектов), а также наличие предписаний надзорных органов



	3.
	Количество образовательных учреждений, оснащенных современным оборудованием в соответствии с образовательными стандартами
	Шт.
	8
	8
	100
	

	
	Значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы (К1)
	
	
	
	100
	


3.3. Информация о результатах достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы за год, предшествующий отчетному году.  

	№ п/п
	Наименование показателя (индикатора) муниципальной программы
	Ед. изм.


	Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, (%)

	
	
	
	2023

	1
	Количество зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, в который проведены ремонты (текущий, капитальный), строительство, реконструкция. 


	
	100

	2
	Количество объектов системы образования, соответствующим санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности.
	
	100

	3
	Количество образовательных учреждений, оснащенных современным оборудованием в соответствии с образовательными стандартами
	
	100


3.4.  Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.
	Мероприятия
	Выполнены или не выполнены мероприятия в установленные сроки

	Капитальный ремонт детского сада с.Домашка
	Выполнено в установленный срок

	Текущий ремонт школ
	Выполнено в установленный срок

	Услуги по подготовке дефектных ведомостей и типовой сметной документации по объекту «Капитальный ремонт здания СП детский сад «Ручеек» ГБОУ СОШ с.Богдановка»
	Выполнено в установленный срок

	Работы по обследованию здания СП детский сад «Ручеек» ГБОУ СОШ с.Богдановка с разработкой заключения о техническом состоянии здания
	Выполнено в установленный срок

	Услуги по подготовке дефектных ведомостей и типовой сметной документации по объекту «Капитальный ремонт здания СП детский сад «Березка» ГБОУ СОШ п.Кинельский»
	Выполнено в установленный срок

	Работы по обследованию здания СП детский сад «Березка» ГБОУ СОШ п.Кинельский с разработкой заключения о техническом состоянии здания
	Выполнено в установленный срок

	Прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости объекта «Капитальный ремонт здания СП детский сад «Ручеек» ГБОУ СОШ с.Богдановка»
	Выполнено в установленный срок

	Ремонт спортзала ГБОУ СОШ с.Сколково
	Выполнено в установленный срок

	Прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости объекта «Капитальный ремонт здания СП детский сад «Березка» ГБОУ СОШ п.Кинельский»
	Выполнено в установленный срок

	Прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости объекта «Капитальный ремонт здания СП детский сад «Ромашка» ГБОУ СОШ с.Красносамарское»
	Выполнено в установленный срок

	 Устранение предписаний Роспотребнадзора в образовательных учреждениях
	Выполнено в установленный срок

	 Прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости объектов образовательных учреждений
	Выполнено в установленный срок

	Прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости объектов образования
	Выполнено в установленный срок

	Дополнительные работы по устройству стяжек пола на втором этаже здания ГБОУ СОШ с.Алакаевка
	Выполнено в установленный срок

	Дополнительные работы по ремонту ГБОУ СОШ с.Домашка
	Выполнено в установленный срок

	Частичный ремонт подвесного потолка в помещениях ГБОУ СОШ с.Георгиевка
	Выполнено в установленный срок

	Благоустройство территории детского сада с.Красносамарское
	Выполнено в установленный срок

	Благоустройство территории детского сада с.Новый Сарбай
	Выполнено в установленный срок

	Благоустройство территории детского сада с.Чубовка
	Выполнено в установленный срок

	Благоустройство территории детского сада с.Алакаевка
	Выполнено в установленный срок

	Капитальный ремонт детского сада с.Домашка
	Выполнено в установленный срок

	Текущий ремонт кровли главного входа ГБОУ СОШ с.Богдановка
	Выполнено в установленный срок

	Ремонт крыльца здания ГБОУ СОШ п.Кинельский
	Выполнено в установленный срок

	Услуги по разработке проектно-сметной документации на монтаж адресной системы пожарной сигнализации и системы оповещания и управления эвакуацией людей при пожаре в здании ГБОУ СОШ п.Октябрьский
	Выполнено в установленный срок

	Ремонт кровли козырька главного входа ГБОУ СОШ с.Богдановка
	Выполнено в установленный срок

	Ремонтные работы в помещениях ГБОУ СОШ п.Октябрьский
	Выполнено в установленный срок

	Подготовка экспертного заключения в рамках судопроизводства по объекту: "Ремонт детского сада с.Георгиевка"
	Выполнено в установленный срок

	Ремонт фасада (цоколя) ГБОУ СОШ с.Сколково
	Выполнено в установленный срок

	Частичный ремонт подвесного потолка ГБОУ СОШ с.Домашка
	Выполнено в установленный срок

	Ремонтные работы в помещениях ГБОУ СОШ п.Октябрьский
	Выполнено в установленный срок

	Дополнительные работы в здании детского сада с.Домашка
	Выполнено в установленный срок

	Укладка тротуарной плитки возле детского сада с.Георгиевка
	Выполнено в установленный срок

	Мероприятия по замене систем противопожарной безопасности со сроком службы 10 и более лет
	Выполнено в установленный срок

	Услуги по разработке проектно –сметной документации на монтаж адресной системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании ГБОУ СОШ с.Алакаевка
	Выполнено в установленный срок

	Услуги по разработке проектно –сметной документации на монтаж адресной системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании ГБОУ СОШ с.Бобровка
	Выполнено в установленный срок

	Прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости монтажа адресной системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в зданиях ГБОУ СОШ с.Алакаевка и ГБОУ СОШ с.Бобровка
	Выполнено в установленный срок

	Услуги по разработке проектно-сметной документации на монтаж адресной системы пожарной сигнализации и системы оповещания и управления эвакуацией людей при пожаре в здании ГБОУ СОШ п.Комсомольский
	Выполнено в установленный срок

	Прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости монтажа адресной системы пожарной сигнализации и системы оповещания и управления эвакуацией людей при пожаре в здании ГБОУ СОШ п.Комсомолький
	Выполнено в установленный срок

	Прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости по объекту: "Монтаж адресной системы пожарной сигнализации и системы оповещания и управления эвакуацией людей при пожаре в здании ГБОУ СОШ п.Октябрьский"
	Выполнено в установленный срок

	Монтаж адресной системы пожарной сигнализации и системы оповещания и управления эвакуацией людей при пожаре в здании ГБОУ СОШ п.Октябрьский
	Выполнено в установленный срок

	Услуги по разработке проектно-сметной документации на монтаж адресной системы пожарной сигнализации и системы оповещания и управления эвакуацией людей при пожаре в здании детского сада "Солнышко" с.Домашка
	Выполнено в установленный срок

	Оснащение пищеблоков образовательных учреждений
	Выполнено в установленный срок

	Приобретение водонагревателей для школ
	Выполнено в установленный срок

	Приобретение мебели и посуды для общеобразовательных учреждений
	Выполнено в установленный срок

	Приобретение мебели в ГБОУ СОШ с.Покровка за победу обучающихся в конкурсе «Талантливые и одаренные»
	Выполнено в установленный срок

	Приобретение мебели для общеобразовательных учреждений
	Выполнено в установленный срок


3.5. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

       На реализацию мероприятий Программы в 2024 году, с учетом внесенных изменений на реализацию всех мероприятий Программы на 2024 год были запланированы денежные средства в размере 54 286,9 тыс. рублей, в том числе:

- за счет поступающих в бюджет муниципального района Кинельский средств областного бюджета 24 990,82 тыс.рублей;

- за счет средств бюджета муниципального района Кинельский 29 296,08 тыс.рублей.

 Потрачено 52 416,8 тыс. рублей, в том числе:

- за счет поступающих в бюджет муниципального района Кинельский средств областного бюджета 24 542,1 тыс.рублей;

- за счет средств бюджета муниципального района Кинельский 27 874,7 тыс.рублей.
Уменьшение произошло за счет экономии.
Освоение средств составило 96,56%.  
3.6. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы
	N п/п
	Ремонт, строительство, реконструкция и оборудование зданий школ и детских садов, расположенных на территории муниципального района Кинельский на 2022-2027 годы

	
	Наименование мероприятия
	Объем финансирования за счет всех источников, всего (тыс. руб.)
	в том числе за счет средств
	Ответственный исполнитель
	Соисполнитель, участник

	
	
	
	федерального и областного бюджета
(тыс.рублей)
	местного бюджета 
(тыс.рублей)
	внебюджетных источников
(тыс.рублей)
	
	

	
	
	план
	факт
	план
	факт


	план
	факт
	план
	факт
	
	

	11
	Ремонт, строительство и реконструкция зданий  образовательных учреждений муниципального района Кинельский.
	43388,51
	41518,41
	20527,0
	20078,28
	22861,51

	21440,13
	
	
	МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ»
	

	22
	Приведение в соответствие санитарно-гигиеническим нормам и требованиям пожарной безопасности зданий и помещений  образовательных учреждений муниципального района Кинельский.
	6577,79
	6577,79
	3586,06
	3586,06
	2991,73
	2991,73
	
	
	МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ»,

КУМИ
	

	3
	Оснащение современным оборудованием зданий и помещений  образовательных учреждений муниципального района Кинельский.
	4320,6
	4320,6
	877,76
	877,76
	3442,84
	3442,84
	
	
	КУМИ
	

	
	Итого:
	54286,9
	52416,8
	24990,82
	24542,1
	29296,08
	27874,7
	0
	0
	
	


3.7.  Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы и (или) соисполнителями муниципальной программы изменениях в муниципальную программу

	№ п/п
	Краткое описание, внесённого изменения в программу
	Реквизиты НПА
	Статус НПА

	1.
	Внесение изменений в Приложение Программы, а именно в объем финансирования мероприятий;


	Дата изменений 23.12.2024 г. № 2251

Дата изменений 21.10.2024 г. № 1670 

Дата изменений 12.09.2024 №1415

Дата изменений 19.03.2024 № 331

Дата изменений 11.04.2024г. №499

Дата изменений 19.06.2024г. №871
	Действующий


3.8. Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы  
Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) (далее - комплексная оценка эффективности программы) осуществляется ежегодно за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации. Комплексная оценка эффективности программы включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) представляет алгоритм оценки ее эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы (подпрограммы). Основу методики составляет оценка результативности муниципальной программы с учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию.
В качестве критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы используются коэффициенты результативности (Кi):

К1 - уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы;

К2 - уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы;

К3 - уровень исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы (Эj) в отчетном периоде оценивается на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (Кi) с учетом весовых коэффициентов (Вi) по следующей формуле:

Эj = К1 x В1 + К2 x В2 + К3 x В3,

где:

весовые коэффициенты: В1 = 0,5; В2 = 0,2; В3 = 0,3.
Э = 100 x 0,5 + 96,56 x 0,2 + 100 x 0,3=

= 50+19,31+30= 99,31%
Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы
Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы осуществляется на основе расчета индексов результативности (Рi) соответствующих показателей (индикаторов).

Фактическое достижение показателями (индикаторами) реализации мероприятий муниципальной программы плановых значений в отчетном финансовом году является подтверждением эффективности использования финансовых средств.

Оценка степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (К1) за отчетный год определяется по следующей формуле:
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где:

Рi - степень достижения i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы;

n - количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Степень достижения целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм) (Рi) рассчитывается по формуле:

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

Рi = Зфi / Зпi;

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Рi = Зпi / Зфi,

где:

Зфi - фактическое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы);

Зпi - плановое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы).
Р1=8/8 = 1
Р2=25/25 = 1
        Р2=8/8 = 1
Достижение целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм), имеющих значение с условием (например, "не более" или "не менее"), при соблюдении условий принимается равным 1, при несоблюдении условий рассчитывается по формулам для расчета фактически достигнутых значений целевых показателей.

В случае если уровень достижения целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм) значительно перевыполнен, оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограмм) по данному показателю принимается не более 1,5.
К1= (8/8+25/25+ 8/8)/3*100%=100%

Оценка уровня исполнения

 планового объема финансового обеспечения
Соответствие фактического уровня затрат запланированному и эффективность использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограмм), определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы (подпрограмм) по формуле:

- в случае финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) в соответствии с утвержденными плановыми значениями:

К2 = Фф / Фп х100%;

- в случае снижения объема финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) по причине экономии бюджетных средств в результате конкурсных процедур:

К2 = Фп / Фф х100%

где
К2 - уровень финансирования реализации муниципальной программы, %;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы (подпрограмм);

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

В качестве плановых объемов финансирования принимается бюджетная роспись бюджета района с учетом изменений.

В случае, если реализация муниципальной программы не требует финансовых расходов, значение уровня исполнения планового объема финансового обеспечения считается равным 100% (К2 = 100%).

При определении уровня исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы (К2) учитываются фактические расходы (согласно принятым к учету документам) бюджетов всех уровней и внебюджетные средства.
К2 = 52416,8/54286,9х100% = 96,56%
Оценка уровня выполнения мероприятий 

муниципальной программы (подпрограмм)

Для оценки уровня исполнения запланированных мероприятий муниципальной программы проводится сравнение фактически реализованных мероприятий муниципальной программы с запланированными мероприятиями муниципальной программы.

Оценка уровня исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы определяется по следующей формуле:

К3 = (Mф / Мп) x 100 (%),

где:

Мф - количество реализованных мероприятий муниципальной программы;

Мп - количество запланированных мероприятий муниципальной программы.

При определении количества реализованных мероприятий муниципальной программы мероприятие считается реализованным, если уровень достижения показателя (индикатора) по данному мероприятию составляет не менее 70%.
К3=3/3*100%= 100%
Вывод об эффективности реализации 
муниципальной программы (подпрограмм)

Поскольку, значение показателя Э составляет 99,31% эффективность реализации муниципальной программы оценивается как эффективная.
3.9 Значения показателя эффективности реализации муниципальной программы за год, предшествующий отчетному году.

Информация о значениях показателя эффективности реализации муниципальной программы за годы, предшествующие отчетному году.
	Значение показателя эффективности реализации муниципальной программы за год, предшествующий отчетному
	%
	2023

	
	
	97,7


3.10. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы

Поскольку по итогам комплексной оценки эффективности реализации данная муниципальная программа признана эффективной (Э2024=99,31%), предлагается продолжить ее реализацию.
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