            АДМИНИСТРАЦИЯ

сельского поселения Домашка

муниципального района Кинельский

Самарской области

          ПОСТАНОВЛЕНИЕ
     от   25.03.2020г. № 50
                с. Домашка

Об утверждении годового отчета о ходе
реализации и оценки эффективности

муниципальной программы 

« Развитие и содержание коммунальной инфраструктуры в
сельском поселении Домашка муниципального района Кинельский

Самарской области » на 2018-2022гг»
В соответствии с Порядком  о разработке, реализации  и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Домашка, утвержденным постановлением администрации сельского поселения Домашка от 17.06.2015 г. № 82, руководствуясь Федеральным законом от  06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.   Утвердить   прилагаемый отчет о ходе реализации муниципальной программы « Развитие и содержание коммунальной инфраструктуры в

сельском поселении Домашка муниципального района Кинельский

Самарской области » на 2018-2022гг за 2019год.
 2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Домашкинские вести».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после  его официального опубликования.

Глава 

сельского поселения Домашка                                                 Д.В.Григошкин
Исполнитель:  Корабельникова Т.А.88466331417

	
	Приложение №1

к постановлению администрации
сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский 

 от 25.03.2020г. № 50


Годовой отчет

 о ходе реализации и оценки эффективности реализации программы 
« Развитие и содержание коммунальной инфраструктуры в

сельском поселении Домашка муниципального района Кинельский

Самарской области » на 2018-2022гг за 2019год
1. Наименование программы 
« Развитие и содержание коммунальной инфраструктуры в сельском поселении Домашка муниципального района Кинельский Самарской области » на 2018-2022гг
2.Цели и задачи программы

- повышение качества жилищно-коммунального обслуживания потребителей, обеспечение надежности работы инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения, комфортности и безопасности условий проживания граждан;

- улучшение санитарного состояния населенных пунктов сельского поселения Домашка;
- развитие систем водоснабжения, жилищно-коммунального комплекса сельского поселения Домашка;

 - повышение качества, надежности и доступности предоставления услуг водоснабжения и водоотведения населению;

  - разработка и реализация комплекса мер, направленных на совершенствование       системы коммунальных услуг производства и потребления на территории сельского поселения 
3.Оценка результативности и эффективности реализации программы
3.1 Конкретные результаты, достигнутые за отчётный период

Реализация Программы позволит к 2022 году достигнуть следующих основных результатов:

- увеличение количества модернизированных объектов водоснабжения  и водоотведения;

- увеличение протяженности модернизированных и построенных сетей водоснабжения и водоотведения;
-количество информационных материалов, размещенных в средствах массовой информации в целях обеспечения экологического просвещения в сфере коммунальных услуг. 
3.2.Результаты достижения значений показателей (индикаторов) программы (по форме, представленной в таблице)
Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчётный период

	№ п/п
	Наименование показателя (индикатора)
	Ед.
изм.
	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы 
	Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной

программы  *
	Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов)  от их плановых значений

	
	
	
	плановые 
	фактически достигнутые 
	
	

	1.
	Увеличение количества модернизированных объектов водоснабжения  и водоотведения


	%
	35
	35
	100
	Сведения от исполнителей (отчётные данные по результатам комиссионного обследования объектов

	2.
	Количество публикаций в «Домашкинском вестнике» по коммунальным услугам

	%
	3
	3
	100
	Сведения от исполнителей (отчётные данные )

	
	Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам)  муниципальной  программы**
	
	1
	1
	1
	


*Оценка степени достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы рассчитывается:

а) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует увеличение значения показателя (индикатора):

путем деления фактически достигнутого значения показателя (индикатора) на плановое значение показателя (индикатора);

б) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует снижение значения показателя (индикатора):


путем деления планового значения показателя (индикатора) на фактически достигнутое значение (показателя) индикатора.


В случае отклонения фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений необходимо объяснить причины данных отклонений. 

** Рассчитывается по данным, указанным в графе  «Степень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы».
3.3 Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Ресурсное обеспечение (тыс.руб)
	Сроки реализации
	Исполнители

	
	
	2019

	
	

	Модернизация и  реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения

	1
	Строительство сетей водоснабжения с.Домашка
	3645,7

	декабрь
	Администрация сельского поселения Домашка

	Мероприятия по содержанию коммунальной инфраструктуры

	2.
	Текущий ремонт водопроводных сетей
	447,9
	апрель-октябрь
	Администрация сельского поселения Домашка

	3.
	Текущий ремонт  и содержание водопроводных скважин и техники
	964,4
	январь- декабрь
	Администрация сельского поселения Домашка

	Опубликование информационных материалов, размещенных в средствах массовой информации в целях просвещения в сфере коммунальных услуг

	6
	Публикации в «Домашкинском  вестнике» информации по коммунальным услугам
	В рамках текущей деятельности
	январь-декабрь
	МКП ЖКХ «Благоустройство»

	
	
	0,0
	
	

	
	Итого по  Программе
	5058,0


3.4.Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации программы в 2019 году, является выделение из местного бюджета средств  на проведение мероприятий по обеспечение необходимых условий развитие систем водоснабжения, водоотведения жилищно-коммунального комплекса сельского поселения Домашка ,получений субсидий из областного бюджета  по восстановительному ремонту и гидродинамической очистке скважин ,возникающих  при выполнении полномочий  органов местного самоуправления по участию в предупреждении и ликвидации последствий  чрезвычайных ситуаций в  границах сельских поселений Самарской области и организации водоснабжения населения, получений субсидий из областного бюджета  на строительство сетей водоснабжения в селе Домашка  Кинельского района Самарской области.

Мероприятия муниципальной программы, реализуемые без финансирования, исполнены в полном объеме. По состоянию на 01.01.2020 год денежные средства освоены  в полном объеме. 

3.5Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы
            Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения Домашка. Объем финансирования для реализации мероприятий Программы, составляет в 2019 году 5058,0 тыс. рублей.

	№ п/п
	Мероприятия по содержанию коммунальной инфраструктуры
	Объём финансирования на 2019 год, тыс. руб. 

(План)
	Объём финансирования на 2019год, тыс. руб. 

(Факт)

	1.
	Текущий ремонт водопроводных сетей
	447,9
	447,9

	2
	Текущий ремонт  и содержание водопроводных скважин, техники 
	964,4
	964,4


	5
	 Строительство сетей водоснабжения с.Домашка
	3645,7
	3 645,7

	
	Итого 
	5058,0
	5058,0


Аварийные работы проводились своевременно, в полном объеме.

3.6Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями

Муниципальное задание не используется.

3.7 Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы и (или) соисполнителями муниципальной программы изменениях в муниципальную программу

	№ п/п
	Краткое описание, внесённого изменения в программу
	Реквизиты НПА
	Статус НПА

	1.
	Уточнение денежных лимитов, выделяемых в период с 2018 по 2022 годы
	Постановление администрации сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский от 20.11.2017 № 135
	Действующий


3.8 . Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий
По итогам 2019 года мероприятия муниципальной программы, влияющие непосредственно на достижение результатов программы в 2019 году, исполнены в полном объёме.

3.9. Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы Эффективность реализации Программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) Программы к уровню ее финансирования (расходов).

Показатель эффективности реализации Программы (R) за отчетный год рассчитывается по формуле
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где N – количество показателей (индикаторов) Программы; 
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 – плановое значение n-го показателя (индикатора);
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– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;
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 – плановая сумма финансирования по Программе;
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– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий Программы на конец отчетного года.

Для расчета показателя эффективности реализации Программы используются показатели (индикаторы), достижение которых предусмотрено в отчетном году.

Оценка эффективности реализации Программы за весь период реализации рассчитывается как среднее арифметическое показателей эффективности реализации Программы за все отчетные годы. Оценка эффективности реализации муниципальной программы за период 2019 года составляет 100 %
 3.10. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.


В связи с необходимостью обеспечение  надежности  работы  действующих систем коммунальной инфраструктуры   следует  продолжить её реализацию.

