                                                                

Об утверждении отчета о ходе реализации
районной муниципальной  программы
«Ремонт, строительство, 
реконструкция и оборудование зданий 
школ и детских садов,
расположенных на территории 
муниципального района Кинельский 
на 2022-2026 годы» за 2023 год.

          Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Кинельский и в соответствии с Порядком принятия решений о  разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области, утвержденным Постановлением администрации муниципального района Кинельский № 1999 от 22.11.2013г, администрация муниципального района Кинельский  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
       1.Утвердить прилагаемый отчет о ходе реализации районной муниципальной  программы «Ремонт, строительство,  реконструкция  и оборудование зданий школ и детских садов, расположенных на территории муниципального района Кинельский на 2022-2026 годы» за 2023 год (Приложение 1). 
       2.Признать эффективной реализацию районной муниципальной  программы «Ремонт, строительство,  реконструкция  и оборудование зданий школ и детских садов, расположенных на территории муниципального района Кинельский на 2022-2026 годы» за 2023 год.
       3.  Настоящее Постановление разместить на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в подразделе «Нормативные правовые акты» раздела «Документы».
	Глава муниципального  района  Кинельский
	
	Ю.Н. Жидков


Трунов А.А. 8 (84663) 2-15-46

Рассылка: прокуратура, 

МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Кинельского района»

Приложение 
к постановлением администрации муниципального района Кинельский
№                 от 
Отчет о ходе реализации 

Муниципальной программы «Ремонт, строительство,  реконструкция  и оборудование зданий школ и детских садов, расположенных на территории муниципального района Кинельский на 2022-2026 годы» за 2023 год
1. Наименование программы

          Муниципальная программа «Ремонт, строительство,  реконструкция  и оборудование зданий школ и детских садов, расположенных на территории муниципального района Кинельский на 2022-2026 годы»
2. Цели и задачи программы
       Цель Программы – сохранение и улучшение технических, санитарно-гигиенических, эстетических характеристик зданий образовательных учреждений    муниципального района  Кинельский.
      Задачи Программы:

1) Ремонт, строительство и реконструкция зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский;

 2) Приведение в соответствие санитарно-гигиеническим нормам и требованиям пожарной безопасности зданий и помещений образовательных учреждений муниципального района Кинельский;      
  3) Оснащение современным оборудованием зданий и помещений  образовательных учреждений муниципального района Кинельский.
3. Оценка результативности и эффективности реализации программы

3.1.Конкретные результаты, достигнутые за отчётный период
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ожидаемый результат

	
	
	

	1
	Капитальный ремонт здания детского сада с. Георгиевка
	Работа выполнена, что привело к увеличению доли объектов системы образования, соответствующих  санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	2
	Капитальный ремонт пищеблоков детского сада и ГБОУ СОШ с. Алакаевка


	Работа выполнена, что приведет при ремонте к увеличению доли объектов системы образования, соответствующих  санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	3
	Проведение обследования конструкций здания детского сада "Ромашка" ГБОУ СОШ с.Красносамарское
	Работа выполнена, что приведет при ремонте к увеличению доли объектов системы образования, соответствующих  санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	4
	Работы по утеплению стен спортзала ГБОУ СОШ с.Бузаевка
	Работа выполнена, что приведет при ремонте к увеличению доли объектов системы образования, соответствующих  санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	5
	Услуги по подготовке типовой сметной документации и рохождение гос.экспертизы по объекту "Капитальный ремонт здания СП детского сада "Ромашка" ГБОУ СОШ с.Красносамарское"
	Работа выполнена, что приведет при ремонте к увеличению доли объектов системы образования, соответствующих  санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	6
	Ремонтные работы в здании начальной школы п.Комсомольский


	Работа выполнена, что приведет при ремонте к увеличению доли объектов системы образования, соответствующих  санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	7
	Прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости объекта "Ремонт начальной школы ГБОУ СОШ п.Комсомольский, в целях обеспечения водоснабжением кабинетов"


	Работа выполнена, что приведет при ремонте к увеличению доли объектов системы образования, соответствующих  санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	8
	Выполнение работ по обследованию здания ГБОУ СОШ с.Новый Сарбай на предмет их технического состояния и необходимости проведения капитального ремонта


	Работа выполнена, что привело к увеличению доли объектов системы образования, соответствующих  санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	9
	Выполнение работ по обследованию здания ГБОУ СОШ с.Чубовка на предмет их технического состояния и необходимости проведения капитального ремонта


	Работа выполнена, что привело  к увеличению доли объектов системы образования, соответствующих  санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	10
	Прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости объекта "Капитальный ремонт здания детского сада "Ромашка" ГБОУ СОШ с.Красносамарское"
	Работа выполнена, что приведет при ремонте к увеличению доли объектов системы образования, соответствующих  санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	11
	Прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости объекта "Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с.Новый Сарбай"
	Работа выполнена, что приведет при ремонте к увеличению доли объектов системы образования, соответствующих  санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	12
	Прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости объекта "Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с.Чубовка"
	Работа выполнена, что приведет при ремонте к увеличению доли объектов системы образования, соответствующих  санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	13
	Прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости объекта "Капитальный ремонт здания  ГБОУ СОШ с Малая Малышевка
	Работа выполнена, что привело к увеличению доли объектов системы образования, соответствующих  санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	14
	Прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости объекта "Капитальный ремонт здания детского сада с.Георгиевка"
	Работа выполнена, что привело  к увеличению доли объектов системы образования, соответствующих  санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	15
	Ремонт кровли ГБОУ СОШ с.Новый Сарбай
	Работа выполнена, что приведет при ремонте к увеличению доли объектов системы образования, соответствующих  санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	16
	Ремонт крыльца ГБОУ СОШ с.Малая Малышевка
	Работа выполнена, что приведет при ремонте к увеличению доли объектов системы образования, соответствующих  санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	17
	Капитальный ремонт структурного подразделения детский сад «Василек» ГБОУ СОШ с. Бобровка, ул. Кооперативная, д. 61
	Работа выполнена, что привела к увеличению доли объектов системы образования, соответствующих  санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	18
	Прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости объекта "Ремонт пищеблока структурного подразделения детский сад "Теремок" ГБОУ СОШ с.Алакаевка"
	Работа выполнена, что приведет при ремонте к увеличению доли объектов системы образования, соответствующих  санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	19
	Прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости объекта "Капитальный ремонт структурного подразделения детский сад "Василёк" ГБОУ СОШ с.Бобровка"
	Работа выполнена, что привелае к увеличению доли объектов системы образования, соответствующих  санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	20
	Прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости объекта "Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с.Богдановка"
	Работа выполнена, что приведет при ремонте к увеличению доли объектов системы образования, соответствующих  санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	21
	Прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости объекта "Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с.Бобровка"
	Работа выполнена, что приведет при ремонте к увеличению доли объектов системы образования, соответствующих  санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	22
	Ремонт спортивного зала ГБОУ СОШ с.Б-Малышевка
	Работа выполнена, что привела  к увеличению доли объектов системы образования, соответствующих  санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	23
	Ремонт крылец (входных групп) в ГБОУ СОШ с. Красносамарское
	Работа выполнена, что привела  к увеличению доли объектов системы образования, соответствующих  санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	24
	Дополнительные работы по ремонту кабинетов в ГБОУ СОШ п. Комсомольский
	Работа выполнена, что привела  к увеличению доли объектов системы образования, соответствующих  санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	25
	Текущий ремонт стен в медицинском кабинете детского сада «Солнышко» ГБОУ СОШ с. Малая Малышевка
	Работа выполнена, что привела  к увеличению доли объектов системы образования, соответствующих  санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	26
	Ремонт кабинета технологии ГБОУ СОШ с.Домашка
	Работа выполнена, что приведет при ремонте к увеличению доли объектов системы образования, соответствующих  санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	27
	Проведение строительно-технической экспертизы по объекту: "Капитальный ремонт здания детского сада с.Георгиевка"
	Работа выполнена, что приведет при ремонте к увеличению доли объектов системы образования, соответствующих  санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	28
	Приобретение мебели для СОШ с.Алакаевка


	Работа выполнена, что приведет при ремонте к увеличению доли объектов системы образования, соответствующих  санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами


3.2. Результаты достижения значений показателей (индикаторов) Программы за отчётный период
Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) районной муниципальной  программы

«Ремонт, строительство,  реконструкция  и оборудование зданий школ и детских садов, расположенных на территории муниципального района Кинельский на 2022-2026 годы» за 2023 год.
	№ п/п
	Наименование показателя (индикатора) муниципальной программы
	Ед. изм.
	Значения показателей

(индикаторов) 

муниципальной программы
	Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы
	Источник

 информации для оценки достижений значения показателей (индикаторов), причины отклонений фактически

достигнутых 

значений 

показателей 

(индикаторов) от их плановых 

значений

	
	
	
	плановые
	фактически

достигнутые
	
	

	1
	Количество  зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский,  в который проведены ремонты (текущий, капитальный), строительство, реконструкция. 


	Шт.
	8
	8
	100
	Сведения от исполнителей (отчетные данные по результатам комиссионного обследования объектов).



	2.
	Количество объектов системы образования, соответствующим  санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности.
	Шт.
	23
	23
	100
	Сведения от исполнителей (отчетные данные по результатам комиссионного обследования объектов), а также наличие предписаний надзорных органов



	3.
	количество образовательных учреждений оснащенных современным оборудованием в соответствии с образовательными стандартами
	Шт.
	8
	8
	100
	

	
	Значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы (К1)
	
	
	
	100
	


3.3. Информация о результатах достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы за год, предшествующий отчетному году.  

	№ п/п
	Наименование показателя (индикатора) муниципальной программы
	Ед. изм.


	Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, (%)

	
	
	
	2022

	1
	Количество  зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский,  в который проведены ремонты (текущий, капитальный), строительство, реконструкция. 


	
	112

	2
	Количество объектов системы образования, соответствующим  санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности.
	
	100

	3
	Количество образовательных учреждений оснащенных современным оборудованием в соответствии с образовательными стандартами
	
	88


3.4.  Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.
	Мероприятия
	Выполнены или не выполнены мероприятия в установленные сроки

	Капитальный ремонт здания детского сада с. Георгиевка
	Выполнено в установленный срок

	Капитальный ремонт пищеблоков детского сада и ГБОУ СОШ с. Алакаевка


	Выполнено в установленный срок

	Проведение обследования конструкций здания детского сада "Ромашка" ГБОУ СОШ с.Красносамарское
	Выполнено в установленный срок

	Работы по утеплению стен спортзала ГБОУ СОШ с.Бузаевка
	Выполнено в установленный срок

	Услуги по подготовке типовой сметной документации и рохождение гос.экспертизы по объекту "Капитальный ремонт здания СП детского сада "Ромашка" ГБОУ СОШ с.Красносамарское"
	Выполнено в установленный срок

	Ремонтные работы в здании начальной школы п.Комсомольский


	Выполнено в установленный срок

	Прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости объекта "Ремонт начальной школы ГБОУ СОШ п.Комсомольский, в целях обеспечения водоснабжением кабинетов"


	Выполнено в установленный срок

	Выполнение работ по обследованию здания ГБОУ СОШ с.Новый Сарбай на предмет их технического состояния и необходимости проведения капитального ремонта


	Выполнено в установленный срок

	Выполнение работ по обследованию здания ГБОУ СОШ с.Чубовка на предмет их технического состояния и необходимости проведения капитального ремонта


	Выполнено в установленный срок

	Прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости объекта "Капитальный ремонт здания детского сада "Ромашка" ГБОУ СОШ с.Красносамарское"
	Выполнено в установленный срок

	Прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости объекта "Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с.Новый Сарбай"
	Выполнено в установленный срок

	Услуги по подготовке типовой сметной документации по объекту "Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с.Новый Сарбай" с последующим сопровождением при прохождении государственной экспертизы
	Выполнено в рамках другой программы

	Прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости объекта "Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с.Чубовка"
	Выполнено в установленный срок

	Услуги по подготовке типовой сметной документации по объекту "Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с.Чубовка" с последующим сопровождением при прохождении государственной экспертизы
	Выполнено в рамках другой программы

	Прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости объекта "Капитальный ремонт здания  ГБОУ СОШ с Малая Малышевка
	Выполнено в установленный срок

	Ремонт кровли ГБОУ СОШ с.Новый Сарбай
	Выполнено в установленный срок

	Ремонт крыльца ГБОУ СОШ с.Малая Малышевка
	Выполнено в установленный срок

	Капитальный ремонт структурного подразделения детский сад «Василек» ГБОУ СОШ с. Бобровка, ул. Кооперативная, д. 61
	Выполнено в установленный срок

	Прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости объекта "Ремонт пищеблока структурного подразделения детский сад "Теремок" ГБОУ СОШ с.Алакаевка"
	Выполнено в установленный срок

	Прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости объекта "Капитальный ремонт структурного подразделения детский сад "Василёк" ГБОУ СОШ с.Бобровка"
	Выполнено в установленный срок

	Прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости объекта "Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с.Богдановка"
	Выполнено в рамках другой программы

	Прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости объекта "Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с.Бобровка"
	Выполнено в рамках другой программы

	Ремонт спортивного зала ГБОУ СОШ с.Б-Малышевка
	Выполнено в установленный срок

	Ремонт крылец (входных групп) в ГБОУ СОШ с. Красносамарское
	Выполнено в установленный срок

	Дополнительные работы по ремонту кабинетов в ГБОУ СОШ п. Комсомольский
	Выполнено в установленный срок

	Текущий ремонт стен в медицинском кабинете детского сада «Солнышко» ГБОУ СОШ с. Малая Малышевка
	Выполнено в установленный срок

	Ремонт кабинета технологии ГБОУ СОШ с.Домашка
	Выполнено в установленный срок

	Проведение строительно-технической экспертизы по объекту: "Капитальный ремонт здания детского сада с.Георгиевка"
	Выполнено в установленный срок

	Приобретение мебели для СОШ с.Алакаевка


	Выполнено в установленный срок


3.5. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

       На реализацию мероприятий Программы в 2023 году, с учетом внесенных изменений на реализацию всех мероприятий Программы на 2023 год были запланированы денежные средства в размере 23 095,5 тыс. рублей, в том числе:

- за счет областного и федерального бюджета 16 429,9 тыс.рублей;

- за счет местного бюджета 6 665,6 тыс.рублей.

 Потрачено 20 460,2 тыс. рублей, в том числе:

- за счет областного и федерального бюджета 14 614,1 тыс.рублей;

- за счет местного бюджета 5 846,1 тыс.рублей.
Уменьшение произошло за счет экономии.
Освоение средств составило 88,6%.  
3.6. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы
	N п/п
	Ремонт, строительство,  реконструкция  и оборудование зданий школ и детских садов, расположенных на территории муниципального района Кинельский на 2022-2026 годы

	
	Наименование мероприятия
	Объем финансирования за счет всех источников, всего (тыс. руб.)
	в том числе за счет средств
	Ответственный исполнитель
	Соисполнитель, участник

	
	
	
	федерального и областного бюджета
(тыс.рублей)
	местного бюджета 
(тыс.рублей)
	внебюджетных источников
(тыс.рублей)
	
	

	
	
	план
	факт
	план
	факт


	план
	факт
	план
	факт
	
	

	11
	Ремонт, строительство и реконструкция зданий  образовательных учреждений муниципального района Кинельский.
	22745,5
	20110,2
	16429,9
	14614,1
	6315,6
	5496,1
	
	
	МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ»
	

	22
	Приведение в соответствие санитарно-гигиеническим нормам и требованиям пожарной безопасности зданий и помещений  образовательных учреждений муниципального района Кинельский.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ»,

КУМИ
	

	3
	Оснащение современным оборудованием зданий и помещений  образовательных учреждений муниципального района Кинельский.
	350,0
	350,0
	0
	0
	350,0
	350,0
	
	
	КУМИ
	

	
	Итого:
	23095,5
	20460,2
	16429,9
	14614,1
	6665,6
	5846,1
	
	
	
	


3.7.  Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы и (или) соисполнителями муниципальной программы изменениях в муниципальную программу

	№ п/п
	Краткое описание, внесённого изменения в программу
	Реквизиты НПА
	Статус НПА

	1.
	Внесение изменений в Приложение Программы, а именно в объем финансирования мероприятий;


	Дата изменений 27.12.2023 № 2351
Дата изменений 20.12.2023 № 2244
Дата изменений 13.12.2023 № 2178
Дата изменений 16.10.2023 № 1842
Дата изменений 05.09.2023 № 1546
Дата изменений 05.07.2023 № 1037
Дата изменений 11.05.2023 № 722
Дата изменений 17.04.2023 №591

Дата изменений 23.01.2023 №62
	Действующий


3.8. Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы  
Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) (далее - комплексная оценка эффективности программы) осуществляется ежегодно за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации. Комплексная оценка эффективности программы включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) представляет алгоритм оценки ее эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы (подпрограммы). Основу методики составляет оценка результативности муниципальной программы с учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию.
В качестве критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы используются коэффициенты результативности (Кi):

К1 - уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы;

К2 - уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы;

К3 - уровень исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы (Эj) в отчетном периоде оценивается на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (Кi) с учетом весовых коэффициентов (Вi) по следующей формуле:

Эj = К1 x В1 + К2 x В2 + К3 x В3,

где:

весовые коэффициенты: В1 = 0,5; В2 = 0,2; В3 = 0,3.
Э = 100 x 0,5 + 88,6 x 0,2 + 100 x 0,3=

= 50+17,7+30= 97,7%
Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы
Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы осуществляется на основе расчета индексов результативности (Рi) соответствующих показателей (индикаторов).

Фактическое достижение показателями (индикаторами) реализации мероприятий муниципальной программы плановых значений в отчетном финансовом году является подтверждением эффективности использования финансовых средств.

Оценка степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (К1) за отчетный год определяется по следующей  формуле:
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где:

Рi - степень достижения i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы;

n - количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Степень достижения целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм) (Рi) рассчитывается по формуле:

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

Рi = Зфi / Зпi;

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Рi = Зпi / Зфi,

где:

Зфi - фактическое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы);

Зпi - плановое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы).
Р1=8/8 = 1
Р2=23/23 = 1
        Р2=8/8 = 1
Достижение целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм), имеющих значение с условием (например, "не более" или "не менее"), при соблюдении условий принимается равным 1, при несоблюдении условий рассчитывается по формулам для расчета фактически достигнутых значений целевых показателей.

В случае если уровень достижения целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм) значительно перевыполнен, оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограмм) по данному показателю принимается не более 1,5.
К1= (8/8+23/23+ 8/8)/3*100%=100%

Оценка уровня исполнения

 планового объема финансового обеспечения
Соответствие фактического уровня затрат запланированному и эффективность использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограмм), определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы (подпрограмм) по формуле:

- в случае финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) в соответствии с утвержденными плановыми значениями:

К2 = Фф / Фп х100%;

- в случае снижения объема финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) по причине экономии бюджетных средств в результате конкурсных процедур:

К2 = Фп / Фф х100%

где
К2 - уровень финансирования реализации муниципальной программы, %;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы (подпрограмм);

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

В качестве плановых объемов финансирования принимается бюджетная роспись бюджета района с учетом изменений.

В случае, если реализация муниципальной программы не требует финансовых расходов, значение уровня исполнения планового объема финансового обеспечения считается равным 100% (К2 = 100%).

При определении уровня исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы (К2) учитываются фактические расходы (согласно принятым к учету документам) бюджетов всех уровней и внебюджетные средства.
К2 = 20460,2/23095,5х100% = 88,6%
Оценка уровня выполнения мероприятий 

муниципальной программы (подпрограмм)

Для оценки уровня исполнения запланированных мероприятий муниципальной программы проводится сравнение фактически реализованных мероприятий муниципальной программы с запланированными мероприятиями муниципальной программы.

Оценка уровня исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы определяется по следующей формуле:

К3 = (Mф / Мп) x 100 (%),

где:

Мф - количество реализованных мероприятий муниципальной программы;

Мп - количество запланированных мероприятий муниципальной программы.

При определении количества реализованных мероприятий муниципальной программы мероприятие считается реализованным, если уровень достижения показателя (индикатора) по данному мероприятию составляет не менее 70%.
К3=3/3*100%= 100%
Вывод об эффективности реализации 
муниципальной программы (подпрограмм)

Поскольку, значение показателя Э составляет 97,7% эффективность реализации муниципальной программы оценивается как эффективная.
3.9 Значения показателя эффективности реализации муниципальной программы за год, предшествующий отчетному году.

Информация о значениях показателя эффективности реализации муниципальной программы за годы, предшествующие отчетному году.
	Значение показателя эффективности реализации муниципальной программы за год, предшествующий отчетному
	%
	2022

	
	
	100


3.10. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы

Продолжить реализацию программы.
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