                    Администрация

муниципального района Кинельский

                 Самарской области

                Постановление
       от  24.03.2023   года   №  427
                          г. Кинель
	Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального района Кинельский Самарской области на 2020–2025 годы» за 2022 год                                     
	


      В соответствии с Федеральным законом  от   06.10.2003 года № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком принятия решений о разработке, формирования  и реализации муниципальных программ, утверждённым постановлением администрации муниципального района Кинельский № 1999 от 22.11.2013 года  администрация  муниципального района Кинельский  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый отчёт о ходе реализации муниципальной      программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального района Кинельский Самарской области  на 2020 – 2025 годы»  за 2022 год.

          2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Муниципальные программы».

Глава муниципального района Кинельский                              Ю.Н. Жидков
Хрисанов 2-10-10

Рассылается: прокуратура – 1 экз, орг.отдел. – 1  экз., МУ «Междуречье»- 1, Управление финансами – 1 экз., Управление сельского хозяйства – 1      
    Согласовано:

 Руководитель управления финансами

 администрации муниципального района

 Кинельский                                                                                        Е.А. Борисова

Заместитель главы администрации                                                                    
муниципального района  
Кинельский по экономике                                                               Н.Н. Цыкунова 
Начальник юридического отдела 
администрации муниципального района

Кинельский                                                                                    Т.Л. Силантьева
                                                                                            Утверждено 

                                                                           постановлением администрации 

                                                                         муниципального района Кинельский  

                                                                          № 427      от « 24»марта 2023  г.
Отчет о ходе реализации муниципальной   программы 
«Комплексное развитие сельских территорий муниципального района Кинельский Самарской области  на 2020 – 2025 годы» 

за 2022 год

1.Наименование программы

    Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий муниципального района Кинельский Самарской области  на 2020 – 2025 годы».

2.Цель и задачи программы

       Цели:

 - создание комфортных условий жизнедеятельности сельских жителей и формирование позитивного отношения к сельскому образу жизни;

- стимулирование инвестиционной активности для создания инфраструктурных объектов в сельской местности.
Задачи

-   удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье;

- активизация участия граждан в реализации инициативных проектов, направленных на решение приоритетных задач развития сельских территорий, формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни;

- повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектами социальной и инженерной инфраструктуры; 

- повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами дорожной инфраструктуры.
3.Оценка результативности и эффективности

реализации  программы

3.1 Конкретные результаты,  достигнутые за отчетный год  
         Решение поставленных муниципальной программой задач обеспечивает достижение намеченных целей и способствует росту экономической эффективности сельского хозяйства района.

         Использование комплексного подхода к повышению уровня комфортности проживания в сельской местности способствует созданию благоприятных условий для повышения инвестиционной активности в агропромышленном комплексе, созданию новых рабочих мест, расширению налогооблагаемой базы и обеспечению роста сельской экономики в районе.

          В 2022 году в рамках данной программы построены следующие объекты:

- строительство дороги в селе Чубовка;
- монтаж водопроводных и канализационных систем ФАП в селе Малая Малышевка;

-благоустройство территории амбулатории села Малая Малышевка (монтаж теплотрассы, подъездной путь);

- проведение экспертизы дороги в поселке Свободный.
3.2. Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм, входящих в ее состав (при наличии) за отчетный год  
Таблица №1

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) 
муниципальной программы за отчетный год
	№ п/п
	Наименование показателя (индикатора)  


	Ед. изм.
	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы
	Уровень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы 
	Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений 

	
	
	
	плановые
	Фактически достигнутые
	
	

	1
	Количество реализованных общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий
	Ед.
	1
	1
	1,0
	

	2
	Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях
	кв.м
	0
	262,2
	1,0
	

	3
	Объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого жилого помещения
	кв.м
	159
	180
	1,13
	

	
	Среднее значение по всем показателям (индикаторам)  муниципальной программы
	
	
	
	К1=1,04
	


Запланированные мероприятия в 2022 году выполнены.

3.3. Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограмм, входящих в ее состав (при наличии)) за годы, предшествующие отчетному году 
Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за годы, предшествующие отчетному году

	№ п/п
	Наименование показателя (индикатора)
	Ед. изм.
	Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за годы, предшествующие отчетному году 
(в %)

	
	
	
	2020
	2021

	1
	Количество реализованных общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий
	
	100
	150

(200)

	2
	 Реализация проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) в рамках ведомственной целевой программы «Современный облик сельских территорий» государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»
	
	100
	100


3.4. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных                            (с указанием причин) в установленные сроки.  
	Наименование мероприятия
	Выполнение

	Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях
	В рамках данного мероприятия было предоставлено 262,2 км2

	Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий


	В рамках данного мероприятия было организованно благоустройство территории амбулатории села Малая Малышевка (монтаж теплотрассы, подъездной путь)

	Развитие водоснабжения на сельских территориях
	Подведено водоснабжение и водоотведение к ФАП в селе Малая Малышевка

	Развитие дорожной инфраструктуры
	Проведено строительство дороги в селе Чубовка;

Проведена экспертиза дороги в поселке Свободный.


3.5 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы
       Основным фактором, влияющим на реализацию Программы, являлось своевременное оказание государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям муниципального района Кинельский Самарской области.
3.6 Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, запланированных и направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы, согласованные с Управлением финансами Администрации муниципального района Кинельский (таблица 4).
Фактическая сумма затрат меньше плановой, в связи с экономией бюджетных средств в 2022 году.

Таблица 4

Объем финансирования муниципальной программы за счет всех источников за отчетный год (тыс. руб.)

	№ п/п
	Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий  муниципального района Кинельский на 2020 – 2025 годы» (Постановление администрации

муниципального района Кинельский Самарской области от  «23» декабря 2020г.  № 2175)

	
	Наименование мероприятия, № подпункта
	Объем финансирования за счет всех источников, всего (тыс.руб.)
	в том числе за счет средств
	Ответственный исполнитель
	Соисполнитель, участник

	
	
	
	федерального бюджета
	областного бюджета
	местного бюджета
	внебюджетных источников
	
	

	
	
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	
	

	1
	Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях, подпункт 1
	1027,5
	941,0
	797,7
	797,7
	129,8
	129,8
	100,0
	13,5
	0
	0
	Администрация м.р. Кинельский
	-

	2
	Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий, подпункт 3
	190,0
	190,0
	0
	0
	0
	0
	190,0
	190,0
	0
	0
	Администрация м.р. Кинельский
	МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ»

	3
	Развитие водоснабжения на сельских территориях, подпункт 6
	488,8
	488,8
	0
	0
	0
	0
	488,8
	488,8
	0
	0
	Администрация  муниципального района Кинельский
	МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ»

	4
	Развитие дорожной инфраструктуры, подпункт  9
	5405,9
	5405,9
	0
	0
	4740,5
	4740,5
	665,4
	665,4
	0
	0
	Администрация  муниципального района Кинельский, 
	МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» 

	
	ИТОГО
	7 112,2
	7 025,7
	797,7
	797,7
	4870,3
	4870,3
	1444,2
	1357,7
	0
	0
	
	


Подпись ответственного исполнителя ___________________________________ Шафеева Инна Николаевна
3.7   Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу. 
- Постановление администрации муниципального района Кинельский от 18.07.2022 года № 955 «О  внесении  изменений  в   постановление администрации   муниципального   района    Кинельский    № 2508   от   30.12.2019  года «Об        утверждении        муниципальной программы  «Комплексное развитие сельских территорий муниципального района Кинельский Самарской области на 2020 – 2025 годы»;

- Постановление администрации муниципального района Кинельский от 27.09.2022 года № 1410 «О  внесении  изменений  в   постановление администрации   муниципального   района    Кинельский    № 2508   от   30.12.2019  года «Об        утверждении        муниципальной программы  «Комплексное развитие сельских территорий муниципального района Кинельский Самарской области на 2020 – 2025 годы»;
- Постановление администрации муниципального района Кинельский от 21.11.2022 года № 1746 «О  внесении  изменений  в   постановление администрации   муниципального   района    Кинельский    № 2508   от   30.12.2019  года «Об        утверждении        муниципальной программы  «Комплексное развитие сельских территорий муниципального района Кинельский Самарской области на 2020 – 2025 годы»;

- Постановление администрации муниципального района Кинельский от 14.12.2022 года № 1905 «О  внесении  изменений  в   постановление администрации   муниципального   района    Кинельский    № 2508   от   30.12.2019  года «Об        утверждении        муниципальной программы  «Комплексное развитие сельских территорий муниципального района Кинельский Самарской области на 2020 – 2025 годы»;

- Постановление администрации муниципального района Кинельский от 28.12.2022 года № 2035 «О  внесении  изменений  в   постановление администрации   муниципального   района    Кинельский    № 2508   от   30.12.2019  года «Об        утверждении        муниципальной программы  «Комплексное развитие сельских территорий муниципального района Кинельский Самарской области на 2020 – 2025 годы»;

3.8 Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) представляет  алгоритм оценки ее эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы (подпрограммы). Основу методики составляет оценка результативности муниципальной программы с учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию.

В качестве критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы используются коэффициенты результативности (Кi):

К1 - уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы;

К2 - уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы;
К3 - уровень исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы (Эj) в отчетном периоде оценивается на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (Кi) с учетом весовых коэффициентов (Вi) по следующей формуле:

Эj = К1 x В1 + К2 x В2 + К3 x В3,
Эj=104,33*0,5+98,8 *0,2+100*0,3=101,93 %
где:

весовые коэффициенты: В1 = 0,5; В2 = 0,2; В3 = 0,3.

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы осуществляется на основе расчета индексов результативности (Рi) соответствующих показателей (индикаторов).

Фактическое достижение показателями (индикаторами) реализации мероприятий муниципальной программы плановых значений в отчетном финансовом году является подтверждением эффективности использования финансовых средств.

Оценка степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (К1) за отчетный год определяется по следующей  формуле:
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K1=(3,13*100)/3=104,33 %

 где:

Рi - степень достижения i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы;

n - количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Степень достижения целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм) (Рi) рассчитывается по формуле:

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

Рi = Зфi / Зпi;

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Рi = Зпi / Зфi,
где:

Зфi - фактическое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы);

Зпi - плановое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы).

Достижение целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм), имеющих значение с условием (например, "не более" или "не менее"), при соблюдении условий принимается равным 1, при несоблюдении условий рассчитывается по формулам для расчета фактически достигнутых значений целевых показателей.

В случае если уровень достижения целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм) значительно перевыполнен, оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограмм) по данному показателю принимается не более 1,5.

Соответствие фактического уровня затрат, запланированному и эффективность использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограмм), определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы (подпрограмм) по формуле:

- в случае финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) в соответствии с утвержденными плановыми значениями:

Уф = Фф / Фп х100%; 
У=7025,7/7112,2=0,9878*100=98,8%

- в случае снижения объема финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) по причине экономии бюджетных средств в результате конкурсных процедур:

Уф = Фп / Фф х100%
где

Уф - уровень финансирования реализации муниципальной программы, %;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы (подпрограмм);

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

В качестве плановых объемов финансирования принимается бюджетная роспись бюджета района с учетом изменений.

В случае, если реализация муниципальной программы не требует финансовых расходов, значение уровня исполнения планового объема финансового обеспечения считается равным 100% (К2 = 100%).

При определении уровня исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы (К2) учитываются фактические расходы (согласно принятым к учету документам) бюджетов всех уровней и внебюджетные средства.

Для оценки уровня исполнения запланированных мероприятий муниципальной программы проводится сравнение фактически реализованных мероприятий муниципальной программы с запланированными мероприятиями муниципальной программы.

Оценка уровня исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы определяется по следующей формуле:

К3 = (Mф / Мп) x 100 (%),
K3=4/4*100=100%   
где:

Мф - количество реализованных мероприятий муниципальной программы;

Мп - количество запланированных мероприятий муниципальной программы.

При определении количества реализованных мероприятий муниципальной программы мероприятие считается реализованным, если уровень достижения показателя (индикатора) по данному мероприятию составляет не менее 70%.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы (подпрограмм) определяется на основании следующих критериев:

- значение показателя Эj либо Эобщ составляет 90% и более - эффективность реализации муниципальной программы оценивается как соответствующая запланированной - эффективная реализация муниципальной программы;

- значение показателя Эj либо Эобщ составляет от 50% до 90% - эффективность реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительная;

- значение показателя Эj либо Эобщ составляет менее 50% - эффективность реализации муниципальной программы оценивается как неэффективная.

В случае если эффективность реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительная либо неэффективная, указываются причины, а также вносятся предложения по повышению эффективности реализации муниципальной программы либо о досрочном прекращении ее реализации.

          Таким образом, эффективность реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального района Кинельский Самарской области  на 2020 – 2025 годы» за 2022 год составляет   Эj=101,93 %

 оценивается как соответствующая запланированной - эффективная реализация муниципальной программы.

3.9 Значения показателя эффективности реализации муниципальной программы за годы, предшествующие отчетному году

       Таблица №3

Информация о значениях показателя эффективности реализации муниципальной программы за годы, предшествующие отчетному году

	Значение показателя эффективности реализации муниципальной программы за годы, предшествующие отчетному году
	%
	2020 г.
	2021 г.

	
	
	97,8
	94,0


3.10 Предложения о дальнейшей реализации 

муниципальной программы.

 Продолжить реализацию программы в связи с ее высокой  эффективностью - Э=101,93 % .
