                                                                

 «Об утверждении отчета о ходе реализации
районной муниципальной  программы
«Ремонт, строительство и реконструкция 

зданий школ и детских садов,

    расположенных на территории 

    муниципального района Кинельский»

    на 2014-2021 годы» за 2019 год.
          Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Кинельский и в соответствии с Порядком принятия решений о  разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области, утвержденным Постановлением администрации муниципального района Кинельский № 1999 от 22.11.2013г, администрация муниципального района Кинельский  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
       1.Утвердить отчет о ходе реализации районной муниципальной  программы «Ремонт, строительство и реконструкция зданий школ и детских садов, расположенных на территории муниципального района Кинельский» на 2014-2021 годы» за 2019 год (Приложение 1). 
       2.Признать эффективной реализацию районной муниципальной  программы «Ремонт, строительство и реконструкция зданий школ и детских садов, расположенных на территории муниципального района Кинельский» на 2014-2021 годы» за 2019 год.

       3.  Настоящее Постановление разместить на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в подразделе «Нормативные правовые акты» раздела «Документы».
	И.о. главы муниципального  района  Кинельский
	
	Ю.Н. Жидков


Ефимов В.В. 88466321096
Согласовано:
Заместитель  главы муниципального

района Кинельский по экономике



А.В. Есипов

Руководитель Управления финансами

администрации муниципального района

Кинельский 






Е.А. Борисова
Начальник юридического отдела                               Т.Л.Силантьева

Приложение № 1
к постановлением администрации муниципального района Кинельский
№ ____ от «___» ________ 2020 г.

Отчет о ходе реализации 

Муниципальной программы «Ремонт, строительство и реконструкция зданий школ и детских садов, расположенных на территории муниципального района Кинельский» на 2014-2021 годы» за 2019 год
1. Наименование программы

          Муниципальная программа «Ремонт, строительство и реконструкция зданий школ и детских садов, расположенных на территории муниципального района Кинельский» на 2014-2021 годы».

2. Цели и задачи программы
       Цель Программы – сохранение и улучшение технических, санитарно-гигиенических, эстетических характеристик зданий образовательных учреждений    муниципального района  Кинельский.
      Задачи Программы:

1. Проведение капитального ремонта зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский ;

  2. Проведение   реконструкции    зданий  образовательных учреждений муниципального района Кинельский;  

     3. Приведение в соответствие санитарно-гигиеническим нормам и требованиям пожарной безопасности зданий и помещений  образовательных учреждений муниципального района Кинельский;  
     4. Оснащение современным оборудованием зданий и помещений  образовательных учреждений муниципального района Кинельский;

3. Оценка результативности и эффективности реализации программы

3.1.Конкретные результаты, достигнутые за отчётный период
Отчет о ходе реализации районной муниципальной  программы

«Ремонт, строительство и реконструкция зданий школ и детских садов, расположенных на территории муниципального района Кинельский» на 2014-2021 годы» за 2019 год.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Общий объем финансирования, тыс. руб.
	Реализация тыс. рублей
	Ожидаемый результат

	
	
	
	
	
	

	1
	Проведение противопожарных мероприятий в зданиях
	КУМИ
	10,0
	10,0
	Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих  санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	2
	Ремонт спортивного зала ГБОУ ООШ с. Покровка
	МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ»
	2243,076
	2243,076
	Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих  санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	3
	Оснащение спортивным инвентарем и оборудованием спортивного зала ГБОУ ООШ с. Покровка
	КУМИ
	112,154
	112,154
	Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих  санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	4
	Выполнение гидрометеорологических изысканий по объекту: «Строительство отдельно стоящего корпуса для размещения ясельных групп на базе структурного подразделения детский сад ГБОУ СОШ с. Домашка»
	МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ»
	99,95
	99,95
	Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих  санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	5
	Проверка достоверности определения сметной стоимости объекта: «Усиление конструкций нежилого здания школы с. Богдановка»
	МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ»
	24,0
	24,0
	Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих  санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	6
	Подготовка экспертного заключения о техническом состоянии помещения спортивного зала ГБОУ ООШ с. Покровка
	МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ»
	50,211
	50,211
	Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих  санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	7
	Экспертиза проекта «Строительство отдельно стоящего корпуса для размещения ясельных групп на базе структурного подразделения детский сад ГБОУ СОШ с. Домашка»
	«Управление строительства, архитектуры и ЖКХ»
	425,557
	425,557
	Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих  санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	8
	Подготовка техусловий (связь) для проекта «Строительство отдельно стоящего корпуса для размещения ясельных групп на базе структурного подразделения детский сад ГБОУ СОШ с. Домашка»
	«Управление строительства, архитектуры и ЖКХ»
	4,44
	4,44
	Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих  санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	9
	Текущий ремонт школ и детских садов
	«Управление строительства, архитектуры и ЖКХ»
	1907,993
	1907,993
	Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих  санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	10
	Подготовка помещений здания ГБОУ СОШ с. Георгиевка для создания центра «Точка роста»
	«Управление строительства, архитектуры и ЖКХ»
	452,86
	452,86
	Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих  санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	11
	Проведение противопожарных мероприятий в зданиях школ
	«Управление строительства, архитектуры и ЖКХ»
	1061,16
	1061,16
	Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих  санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	12
	Приобретение  технологического оборудования для школ
	КУМИ
	160,0
	160
	Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих  санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	13
	Проверка достоверности определения сметной стоимости объекта «Ремонт спортивного зала ГБОУ СОШ с. Покровка»
	«Управление строительства, архитектуры и ЖКХ»
	12,0
	12,0
	Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих  санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	14
	Приобретение мебели для оборудования класса технологии в ГБОУ СОШ с. Домашка
	КУМИ
	80,0
	80,0
	Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих  санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	15
	Приобретение медицинского оборудования для оснащения медкабинетов общеобразовательных учреждений
	КУМИ
	78,783
	78,783
	Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих  санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	16
	Приобретение оборудования для общеобразовательных учреждений для реализации нацпроекта «Образование»
	КУМИ
	66,643
	66,643
	Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих  санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	17
	Ремонт крыши входа в раздевалку спортзала школы с. Георгиевка
	«Управление строительства, архитектуры и ЖКХ»
	59,747
	59,747
	Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих  санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	18
	Ремонт ограждения, овощехранилища и входа в здание детского сада п. Комсомольский
	«Управление строительства, архитектуры и ЖКХ»
	254,5
	254,5
	Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих  санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	19
	Ремонт д/с в с. Новый Сарбай
	«Управление строительства, архитектуры и ЖКХ»
	658,82
	658,82
	Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих  санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	20
	Ремонт в д/с п. Кинельский
	«Управление строительства, архитектуры и ЖКХ»
	56,38
	56,38
	Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих  санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	21
	Ремонт помещений здания ГБОУ СОШ с. Домашка
	«Управление строительства, архитектуры и ЖКХ»
	378,43
	378,43
	Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих  санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	22
	Проверка достоверности определения стоимости объекта: «Капитальный ремонт здания школы в Ауле Казахский»
	«Управление строительства, архитектуры и ЖКХ»
	12,0
	12,0
	Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих  санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	23
	Проверка достоверности определения стоимости объекта: «Строительство отдельно стоящего корпуса для размещения ясельных групп на базе структурного подразделения детский сад ГБОУ СОШ в с. Домашка
	«Управление строительства, архитектуры и ЖКХ»
	24,0
	24,0
	Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих  санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	24
	Ремонт асфальтового покрытия на территории д/с с. Георгиевка
	«Управление строительства, архитектуры и ЖКХ»
	130,84
	130,84
	Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих  санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	25
	Ремонт пожарной сигнализации в здании ООШ с. Парфеновка
	«Управление строительства, архитектуры и ЖКХ»
	299,96
	299,96
	Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих  санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	26
	Ремонт нежилого здания ООШ с. Домашка
	«Управление строительства, архитектуры и ЖКХ»
	1560,389
	1560,389
	Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих  санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	27
	Устройство и монтаж теневого навеса на территории детского сада с.Сырейка
	«Управление строительства, архитектуры и ЖКХ»
	338,711
	131,826
	Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих  санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	28
	Ремонт детского сада с. Сырейка
	«Управление строительства, архитектуры и ЖКХ»
	568,0
	170,366
	Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих  санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	29
	Ремонт нежилого здания ООШ с. Покровка
	«Управление строительства, архитектуры и ЖКХ»
	2007,5
	0
	Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих  санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами


	30
	Ремонт детского сада с. Малая Малышевка
	«Управление строительства, архитектуры и ЖКХ»
	576,72
	156,467
	Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих  санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	31
	Ремонт помещения медблока в здании детского сада с. Алакаевка
	«Управление строительства, архитектуры и ЖКХ»
	743,07
	0
	Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих  санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	32
	Ремонт детского сада с. Алакаевка
	«Управление строительства, архитектуры и ЖКХ»
	587,0
	184,261
	Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих  санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	33
	Ремонт нежилого здания СОШ с. Алакаевка
	«Управление строительства, архитектуры и ЖКХ»
	2693,29
	215,989
	Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих  санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	34
	Ремонт крыши и здания детского сада в с. Домашка
	«Управление строительства, архитектуры и ЖКХ»
	54,222
	54,222
	Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих  санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	35
	Монтаж ограждения здания НШ с. Аул Казахский
	«Управление строительства, архитектуры и ЖКХ»
	321,441
	321,411
	Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих  санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	36
	Приобретение электрооборудования для общеобразовательных учреждений 
	КУМИ
	34,4
	34,4
	Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих  санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами


3.2. Результаты достижения значений показателей (индикаторов) Программы за отчётный период
Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) районной муниципальной  программы

«Ремонт, строительство и реконструкция зданий школ и детских садов, расположенных на территории муниципального района Кинельский» на 2014-2021 годы» за 2019 год.
	№ п/п
	Наименование показателя (индикатора) муниципальной программы
	Ед. изм.
	Значения показателей

(индикаторов) 

муниципальной программы
	Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы
	Источник

 информации для оценки достижений значения показателей (индикаторов), причины отклонений фактически

достигнутых 

значений 

показателей 

(индикаторов) от их плановых 

значений

	
	
	
	плановые
	фактически

достигнутые
	
	

	1.
	Доля  зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, не требующих проведения капитального ремонта в общем количестве зданий образовательных учреждений, расположенных на территории муниципального района Кинельский
	%
	75
	75
	100
	Сведения от исполнителей (отчетные данные по результатам комиссионного обследования объектов).



	2.
	Доля  зданий системы образования, оборудованных в соответствии с требованиями образовательных стандартов и СанПиН
	%
	83
	83
	100
	Сведения от исполнителей (отчетные данные по результатам комиссионного обследования объектов), а также наличие предписаний надзорных органов



	
	Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы
	
	
	
	100
	


3.3. Перечень мероприятий, выполненных и невыполненных 

в установленные сроки
	Мероприятия
	Выполнены или не выполнены мероприятия в установленные сроки

	Проведение противопожарных мероприятий в зданиях
	Выполнено в установленный срок

	Ремонт спортивного зала ГБОУ ООШ с. Покровка
	Выполнено в установленный срок

	Оснащение спортивным инвентарем и оборудованием спортивного зала ГБОУ ООШ с. Покровка
	Выполнено в установленный срок

	Выполнение гидрометеорологических изысканий по объекту: «Строительство отдельно стоящего корпуса для размещения ясельных групп на базе структурного подразделения детский сад ГБОУ СОШ с. Домашка»
	Выполнено в установленный срок

	Проверка достоверности определения сметной стоимости объекта: «Усиление конструкций нежилого здания школы с. Богдановка»
	Выполнено в установленный срок

	Подготовка экспертного заключения о техническом состоянии помещения спортивного зала ГБОУ ООШ с. Покровка
	Выполнено в установленный срок

	Экспертиза проекта «Строительство отдельно стоящего корпуса для размещения ясельных групп на базе структурного подразделения детский сад ГБОУ СОШ с. Домашка»
	Выполнено в установленный срок

	Подготовка техусловий (связь) для проекта «Строительство отдельно стоящего корпуса для размещения ясельных групп на базе структурного подразделения детский сад ГБОУ СОШ с. Домашка»
	Выполнено в установленный срок

	Текущий ремонт школ и детских садов
	Выполнено в установленный срок

	Подготовка помещений здания ГБОУ СОШ с. Георгиевка для создания центра «Точка роста»
	Выполнено в установленный срок

	Проведение противопожарных мероприятий в зданиях школ
	Выполнено в установленный срок

	Приобретение  технологического оборудования для школ
	Выполнено в установленный срок

	Проверка достоверности определения сметной стоимости объекта «Ремонт спортивного зала ГБОУ ООШ с. Покровка»
	Выполнено в установленный срок

	Приобретение мебели для оборудования класса технологии в ГБОУ СОШ с. Домашка
	Выполнено в установленный срок

	Приобретение медицинского оборудования для оснащения медкабинетов общеобразовательных учреждений
	Выполнено в установленный срок

	Приобретение оборудования для общеобразовательных учреждений для реализации нацпроекта «Образование»
	Выполнено в установленный срок

	Ремонт крыши входа в раздевалку спортзала школы с. Георгиевка
	Выполнено в установленный срок

	Ремонт ограждения, овощехранилища и входа в здание детского сада п. Комсомольский
	Выполнено в установленный срок

	Ремонт д/с в с. Новый Сарбай
	Выполнено в установленный срок

	Ремонт в д/с п. Кинельский
	Выполнено в установленный срок

	Ремонт помещений здания ГБОУ СОШ с. Домашка
	Выполнено в установленный срок

	Проверка достоверности определения стоимости объекта: «Капитальный ремонт здания школы в Ауле Казахский»
	Выполнено в установленный срок

	Проверка достоверности определения стоимости объекта: «Строительство отдельно стоящего корпуса для размещения ясельных групп на базе структурного подразделения детский сад ГБОУ СОШ в с. Домашка
	Выполнено в установленный срок

	Ремонт асфальтового покрытия на территории д/с с. Георгиевка
	Выполнено в установленный срок

	Ремонт пожарной сигнализации в здании СОШ с. Парфеновка
	Выполнено в установленный срок

	Ремонт нежилого здания ООШ с. Домашка
	Выполнено в установленный срок

	Устройство и монтаж теневого навеса на территории детского сада с.Сырейка
	Частично выполнено

	Ремонт детского сада с. Сырейка
	Частично выполнены

	Ремонт нежилого здания ООШ с. Покровка
	Не выполнено

	Ремонт детского сада с. Малая Малышевка
	Частично выполнено

	Ремонт помещения медблока в здании детского сада с. Алакаевка
	Не выполнено

	Ремонт детского сада с. Алакаевка
	Частично выполнено

	Ремонт нежилого здания СОШ с. Алакаевка
	Частично выполнено

	Ремонт крыши и здания детского сада в с. Домашка
	Выполнено в установленный срок

	Монтаж ограждения здания НШ с. Аул Казахский
	Выполнено в установленный срок

	Приобретение электрооборудования для общеобразовательных учреждений 
	Выполнено в установленный срок


3.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

       На реализацию мероприятий Программы в 2019 году, с учетом внесенных изменений на реализацию всех мероприятий Программы на 2019 год  были запланированы  денежные средства в размере             18148,2 тыс. рублей. Из них потрачено 11492,9 тыс. рублей. Освоение средств составило 63,5%.
       Большинство из запланированных на отчетный год мероприятий муниципальной программы выполнены в полном объеме.  Не выполненные или частично выполненные мероприятия будут выполнены в 2020 году. Организации, ведущие ремонтные работу не смогли освоить средства в полном объеме.
3.5. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы
	№
	Наименование

мероприятия
	Общий объем финансирования 

на 2019 год 

(тыс.руб.)
	Отчет о ходе реализации Программы за 2019 год (тыс.руб.)

	1
	2
	3
	4

	1
	Проведение противопожарных мероприятий в зданиях
	10,0
	10,0

	2
	Ремонт спортивного зала ГБОУ ООШ с. Покровка
	2243,076
	2243,076

	3
	Оснащение спортивным инвентарем и оборудованием спортивного зала ГБОУ ООШ с. Покровка
	112,154
	112,154

	4
	Выполнение гидрометеорологических изысканий по объекту: «Строительство отдельно стоящего корпуса для размещения ясельных групп на базе структурного подразделения детский сад ГБОУ СОШ с. Домашка»
	99,95
	99,95

	5
	Проверка достоверности определения сметной стоимости объекта: «Усиление конструкций нежилого здания школы с. Богдановка»
	24,0
	24,0

	6
	Подготовка экспертного заключения о техническом состоянии помещения спортивного зала ГБОУ ООШ с. Покровка
	50,211
	50,211

	7
	Экспертиза проекта «Строительство отдельно стоящего корпуса для размещения ясельных групп на базе структурного подразделения детский сад ГБОУ СОШ с. Домашка»
	425,557
	425,557

	8
	Подготовка техусловий (связь) для проекта «Строительство отдельно стоящего корпуса для размещения ясельных групп на базе структурного подразделения детский сад ГБОУ СОШ с. Домашка»
	4,44
	4,44

	9
	Текущий ремонт школ и детских садов
	1907,993
	1907,993

	10
	Подготовка помещений здания ГБОУ СОШ с. Георгиевка для создания центра «Точка роста»
	452,86
	452,86

	11
	Проведение противопожарных мероприятий в зданиях школ
	1061,16
	1061,16

	12
	Приобретение  технологического оборудования для школ
	160,0
	160

	13
	Проверка достоверности определения сметной стоимости объекта «Ремонт спортивного зала ГБОУ СОШ с. Покровка»
	12,0
	12,0

	14
	Приобретение мебели для оборудования класса технологии в ГБОУ СОШ с. Домашка
	80,0
	80,0

	15
	Приобретение медицинского оборудования для оснащения медкабинетов общеобразовательных учреждений
	78,783
	78,783

	16
	Приобретение оборудования для общеобразовательных учреждений для реализации нацпроекта «Образование»
	66,643
	66,643

	17
	Ремонт крыши входа в раздевалку спортзала школы с. Георгиевка
	59,747
	59,747

	18
	Ремонт ограждения, овощехранилища и входа в здание детского сада п. Комсомольский
	254,5
	254,5

	19
	Ремонт д/с в с. Новый Сарбай
	658,82
	658,82

	20
	Ремонт в д/с п. Кинельский
	56,38
	56,38

	21
	Ремонт помещений здания ГБОУ СОШ с. Домашка
	378,43
	378,43

	22
	Проверка достоверности определения стоимости объекта: «Капитальный ремонт здания школы в Ауле Казахский»
	12,0
	12,0

	23
	Проверка достоверности определения стоимости объекта: «Строительство отдельно стоящего корпуса для размещения ясельных групп на базе структурного подразделения детский сад ГБОУ СОШ в с. Домашка
	24,0
	24,0

	24
	Ремонт асфальтового покрытия на территории д/с с. Георгиевка
	130,84
	130,84

	25
	Ремонт пожарной сигнализации в здании ООШ с. Парфеновка
	299,96
	299,96

	26
	Ремонт нежилого здания ООШ с. Домашка
	1560,389
	1560,389

	27
	Устройство и монтаж теневого навеса на территории детского сада с.Сырейка
	338,711
	131,826

	28
	Ремонт детского сада с. Сырейка
	568,0
	170,366

	29
	Ремонт нежилого здания ООШ с. Покровка
	2007,5
	0

	30
	Ремонт детского сада с. Малая Малышевка
	576,72
	156,467

	31
	Ремонт помещения медблока в здании детского сада с. Алакаевка
	743,07
	0

	32
	Ремонт детского сада с. Алакаевка
	587,0
	184,261

	33
	Ремонт нежилого здания СОШ с. Алакаевка
	2693,29
	215,989

	34
	Ремонт крыши и здания детского сада в с. Домашка
	54,222
	54,222

	35
	Монтаж ограждения здания НШ с. Аул Казахский
	321,441
	321,411

	36
	Приобретение электрооборудования для общеобразовательных учреждений 
	34,4
	34,4

	Итого:
	18148,2
	11492,9


3.6. Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями

Муниципальное задание не используется.

3.7.  Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы и (или) соисполнителями муниципальной программы изменениях в муниципальную программу

	№ п/п
	Краткое описание, внесённого изменения в программу
	Реквизиты НПА
	Статус НПА

	1.
	Внесение изменений в Приложение  Программы, а именно в объем финансирования мероприятий;


	Дата изменений 23.12.2019 №2377
	Действующий

	2
	Внесение изменений в Приложение  Программы, а именно в объем финансирования мероприятий;


	Дата изменений 11.09.2019 №1432
	Действующий

	3
	Внесение изменений в Приложение  Программы, а именно в объем финансирования мероприятий;


	Дата изменений 07.06.2019 №895
	Действующий

	4.
	Внесение изменений в Приложение  Программы, а именно в объем финансирования мероприятий;


	Дата изменений 04.03.2019 №289
	Действующий


3.8. Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий
	Устройство и монтаж теневого навеса на территории детского сада с.Сырейка
	Частично выполнено

	Ремонт детского сада с. Сырейка
	Частично выполнены

	Ремонт нежилого здания ООШ с. Покровка
	Не выполнено

	Ремонт детского сада с. Малая Малышевка
	Частично выполнено

	Ремонт помещения медблока в здании детского сада с. Алакаевка
	Не выполнено

	Ремонт детского сада с. Алакаевка
	Частично выполнено

	Ремонт нежилого здания СОШ с. Алакаевка
	Частично выполнено


3.9. Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы

        Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась в соответствии с Методикой комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год, утвержденной постановлением Администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 г. № 1999 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области».


В соответствии с Критериями комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденными постановлением Администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 г. № 1999 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области» муниципальная программа признается эффективной.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения текущих значений показателей с их целевыми значениями. При этом результативность мероприятия Программы оценивается исходя из соответствия его ожидаемым результатам поставленной цели.

Оценка эффективности реализации программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации программы и в целом по окончании ее реализации.

Оценка эффективности реализации Программы по направлениям определяется на основе расчетов по следующей формуле:
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где:      

N              - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;
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       - плановое значение n-го целевого показателя (индикатора);   
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       - фактическое значение n-го целевого показателя (индикатора)

           в отчетном периоде;
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       - плановая сумма средств на финансирование муниципальной

           программы с начала реализации;
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Факт.

        - сумма фактически произведенных расходов на реализацию 

           мероприятий программы на конец отчетного года.

Для расчета показателя эффективности реализации программы (R) используются показатели (индикаторы), достижение значений которых предусмотрено в отчетном году.

          1/2 х (75/75+83/83 ) х100%

                            11492,9  /18097,2

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 157,5 %.

Степень выполнения мероприятий или достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы составляет 100 %.

Запланировано   бюджетных ассигнований в  2019 году 18097,2 тыс. Объем исполнения годовых бюджетных ассигнований в 2019 году составил 11492,9 тыс. рублей, что соответствует 63,5 %.

3.10. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы

Предлагается продолжить реализацию Программы, поскольку по итогам комплексной оценки эффективности реализации данная муниципальная программа признана эффективной.

Пояснительная записка

к отчету о реализации районной муниципальной  программы 
«Ремонт, строительство и реконструкция зданий школ и детских садов,

расположенных на территории муниципального района Кинельский»

на 2014-2021 годы» за 2019 год.
       На территории муниципального района Кинельский в 2019 году действовала  районная муниципальная  программа «Ремонт, строительство и реконструкция зданий школ и детских садов, расположенных на территории муниципального района Кинельский» на 2014-2021 годы»  (далее Программа), утвержденная постановлением администрации муниципального района Кинельский от 17.12.13 г. №2212, которая стала продолжением аналогичной программы, действующей на территории района с 2011 по 2013 годы. 
        В 2019 году мероприятия по проведению ремонта и оснащению зданий школ и детских садов в муниципальном районе Кинельский проводились за счет бюджета района, а также, за счет бюджета Самарской области.  В процессе реализации Программы при проведении комиссионного обследования объектов образования была выявлена дополнительная потребность в проведении ремонтных работ. В этой связи было выделено соответствующее финансирование из бюджета муниципального района Кинельский. Большинство плановых мероприятий программы выполнены. Остальные будут закончены в 2020 году.
Таким образом, с учетом внесенных изменений на реализацию всех мероприятий Программы на 2019 год  были запланированы  денежные средства в размере             18148,2 тыс. рублей. Из них потрачено 11492,9 тыс. рублей. Освоение средств составило 63,5%.  Плановые показатели выполнены на  100%.
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