	Администрация

муниципального района Кинельский
Самарской области
	                  

	Постановление 

	

	от 21.04.2020г. №767
	

	                                 г. Кинель

	

	Об утверждении  годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года муниципального района Кинельский» до 2021 года»
	


В соответствии с пунктом 6.5 Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области, утвержденным Постановлением администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 №1999 , руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Кинельский, администрация муниципального района Кинельский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить годовой отчёт за 2019 год о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной  программы  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года муниципального района Кинельский» до 2021 года», утвержденной постановлением администрации муниципального района Кинельский от  08.04.2019г. № 583 (Приложение №1).
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Междуречье» и разместить на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Муниципальные программы».
	И.о.главы
муниципального района Кинельский
	Ю.Н.Жидков



	Ермохин В.В. 8 (84663) 2-15-46
Рассылка: прокуратура, 
МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Кинельского района»

	Приложение №1

к постановлению администрации муниципального района Кинельский 

№ 767 от_21.04.2020г.     



Годовой отчет

 о ходе реализации и оценке эффективности реализации программы 
1. Наименование программы

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года муниципального района Кинельский» до 2021 года».
2. Цели и задачи программы
Цель:


         Решение жилищных проблем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, признанном аварийным до 1 января 2017 года, на территории муниципального района Кинельский.
Задачи:
1) Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда;

2) Стимулирование развития жилищного строительства;
3) Содействие реформированию жилищно-коммунального хозяйства;

4) Ввод в эксплуатацию дополнительной жилой площади и повышение эффективности застройки;

5) Снос аварийных многоквартирных домов;

6) Создание благоустроенного жилищного фонда;

7) Развитие жилищного строительства на территории муниципального района Кинельский;

8) Осуществление проектов строительства многоквартирных домов с применением современных технологий. 
3. Оценка результативности и эффективности реализации программы
3.1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.
	№ п/п
	Ожидаемые результаты реализации программы
	Результаты, достигнутые

в ходе реализации программы

	1
	В два этапа 2019-2020 году переселить 148 граждан из 8 домов общей площадью 2457,3 кв. м , признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу.
	 В 2019 году приобретено 6 жилых помещений в п.Комсомольский, ул.Солнечная, 22д, для переселения 18 граждан из 1 дома общей площадью 285,3 кв.м. Обязательства по оплате не исполнены.


3.2. Результаты достижения значений показателей (индикаторов) программы (по форме, представленной в таблице)
Таблица

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период

	№ п/п
	Наименование показателя (индикатора)
	Ед.
изм.
	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы 
	Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной

программы*

	
	
	
	плановые
   на 2019 год


	фактически достигнутые
  на 2019 год


	

	1. 
	Количество переселенной площади аварийного жилья
	м2
	        0 
	0
	1,0
1,0

	
	Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам)  муниципальной  программы**
	
	
	
	1,0

	
	
	
	
	
	

	*Оценка степени достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы рассчитывается:

а) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует увеличение значения показателя (индикатора):

    путем деления фактически достигнутого значения показателя (индикатора) на плановое значение показателя (индикатора);

б) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует снижение значения показателя (индикатора):

    путем деления планового значения показателя (индикатора) на фактически достигнутое значение (показателя) индикатора.

    В случае отклонения фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений необходимо объяснить причины данных отклонений.

** Рассчитывается по данным, указанным в графе  «Степень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы».


3.3. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.
        В 2019 году запланировано приобретение 36 жилых помещений в рамках реализации муниципальной программы, приобретено 6 жилых помещений в п.Комсомольский, ул.Солнечная, 22д, для переселения 18 граждан из 1 дома общей площадью 285,3 кв.м. Мероприятия выполнены не в полной мере. Обязательства по оплате не исполнены. 
3.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы
На реализацию программы в 2019 году было предусмотрено выделение бюджетных средств в размере 72 027,5292 тыс. рублей, средства не освоены до 31.12.2019г.
3.5. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации программы
	№ п/п
	Мероприятия по реализации Программы
	Объём финансирования в 2019г., тыс. руб.

	
	
	планируемый
	фактический

	1.
	Приобретение жилых помещений в многоквартирных жилых домах, в том числе: с. Чубовка ул. Нефтяников д.№17

(16 квартирный жилой дом)
	21148,4184
	0

	2.
	Приобретение жилых помещений в многоквартирных жилых домах, в том числе:  с. Чубовка ул. Нефтяников д.№19

(16 квартирный жилой дом)
	21491,003
	0

	3.
	Приобретение жилых помещений в многоквартирных жилых домах, в том числе: с. Чубовка ул. Чапаевская д.№1

(16 квартирный жилой дом) 
	19311,8824
	0

	4.
	Приобретение жилых помещений в многоквартирных жилых домах, в том числе: п. Комсомольский ул. Солнечная уч. № 22е,22д

(6 квартирный жилой дом)  
	10076,2254
	0

	ИТОГО:
	72027,5292
	0


3.6. Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями.

Муниципальное задание не используется.
3.7. Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы и (или) соисполнителями муниципальной программы изменениях в программу.
Изменения в 2019 году в программу не вносились.
3.8. Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий.

В 2019 году запланировано приобретение 36 жилых помещений в рамках реализации муниципальной программы. Приобретено 6 жилых помещений. Мероприятия реализованы не в полной мере.  
3.9. Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы.
        Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась в соответствии с Методикой комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год, утвержденной постановлением администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 г. №1999 «Об утверждении Порядка принятия  решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области».

В соответствии с Критериями комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденными постановлением Администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 г. №1999 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области» программа признается эффективной.

3.10.  Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.

  В действующей редакции программа рассчитана на 2019-2020 годы, предложение продлить ее реализацию.
