

Общество с ограниченной ответственностью «Уют»

Юридический адрес: 446415, Самарская обл., Кинельский р-он, с. Богдановка, ул. Коннычева, 20

Тел./факс: 8(846)63 3 62 56, эл.почта: neyalov@mail.ru

ОГРН 1116350000590, ИНН/КПП 6350005366 \ 635001001

АО «Россельхозбанк» г. Самара р/с 40702810313020000098

к/с 30101810900000000978, БИК 043601978

ПЛАН

мероприятий по подготовке инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства к работе в
осенне-зимний период на 2026-2027 гг. муниципального района Кинельский.

№ п/п	Мероприятия	Объем работ	Срок выполнения	Ответственный исполнитель	Источник Финансирования	Объем финансирования тыс.руб.
с.п. Богдановка						
1.	Замена водопровода Кривая Лука по ул. Ключникова(с установкой гидранта)	100 м.п. Д=63 мм	01.07.26- 01.08.26.	ООО «Уют»	Средства бюджета АСП Богдановка	400,0
2.	Замена утеплителя на теплотрассе	70 м.п. Д=57 мм	20.07.26- 01.08.26.	ООО «Уют»	Средства бюджета АСП Богдановка	85,0
3.	Замена тройника в колодце с установкой задвижек по ул. Коннычева(за СДК).	1шт.	01.05.26- 01.06.26.	ООО «Уют»	Средства бюджета АСП Богдановка	80,0
4.	Проверка приборов КИПиА	6шт.	01.07.26- 01.08.26.	ООО «Уют»	Средства бюджета ООО «Уют»	10,0
5.	Установка манометра и подпитки в здании АСП Богдановка	1шт.	01.07.26- 01.08.26.	ООО «Уют»	Средства бюджета АСП Богдановка	10,0
6.	Замена водопровода в с.Красный Ключ ул.Полевая	160 м.п. Д=63 мм	01.05.26- 01.06.26.	ООО «Уют»	Средства бюджета АСП Богдановка	185,0
7.	Замена водопровода в с.Кривая лука от ул.Ключникова до ул.Набережная	80 м.п. Д=50 мм	01.04.26- 01.05.26.	ООО «Уют»	Средства бюджета АСП Богдановка	93,0

№ п/п	Мероприятия	Объем работ	Срок выполнения	Ответственный исполнитель	Источник Финансирования	Объем финансирования тыс.руб.
Средства бюджета сельского поселения						853,0
Средства бюджета предприятия						10,0
Итого						863,0

Глава сельского поселения

С.П. Кортиков

Директор ООО «Уют»

А.Н. Неялов

