

Администрация
муниципального района Кинельский
Самарской области

Постановление

от 17.04.19 № 646

г. Кинель

Об утверждении годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Организация работы по строительству, реконструкции и ремонту объектов жилищно-коммунального и социально-культурного назначения на территории муниципального района Кинельский на 2017-2021 годы» за 2018 год

В соответствии с пунктом 6.5 Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области, утвержденного Постановлением администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 №1999, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Кинельский, администрация муниципального района Кинельский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить годовой отчёт о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Организация работы по строительству, реконструкции и ремонту объектов жилищно-коммунального и социально-культурного назначения на территории муниципального района Кинельский на 2017-2021 годы» за 2018 год (приложение № 1).
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Междуречье» и разместить на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе

в подразделе «Нормативные правовые акты» раздела «Документы».

Глава муниципального района Кинельский  С.И. Колесник

Кашенков В.В. 8-84663-21333

Рассылка: прокуратура – 1 экз., МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Кинельского района» 1 экз.

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель Управления финансами администрации
муниципального района Кинельский



Е.А. Борисова

Начальник юридического отдела администрации
муниципального района Кинельский



Т.Л. Силантьева

Заместитель главы муниципального района
Кинельский по экономике



А.В. Есипов

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
муниципального района Кинельский
от 17.04.19 № 646

Годовой отчет

о ходе реализации и оценки эффективности реализации программы

1. Наименование программы

Муниципальная программа «Организация работы по строительству, реконструкции и ремонту объектов жилищно-коммунального и социально-культурного назначения на территории муниципального района Кинельский на 2017-2021 годы»

2. Цели и задачи программы

Цель:

- сохранение и улучшение технических, санитарно-гигиенических, эстетических характеристик нежилых зданий школ, детских садов и домов культуры, расположенных на территории муниципального района Кинельский:

Задачи:

- координация деятельности по проведению капитального ремонта нежилых зданий школ, детских садов и домов культуры, расположенных на территории муниципального района Кинельский Самарской области;
- содействие развитию материально-технической базы для спортивных занятий;
- организация работ по строительству объектов газоснабжения на территории муниципального района Кинельский Самарской области

3. Оценка результативности и эффективности реализации программы

3.1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.

| № п/п | Ожидаемые результаты реализации программы | Результаты достигнутые в ходе реализации программы |
|-------|--|---|
| 1 | Увеличение доли нежилых зданий школ, детских садов и домов культуры, расположенных на территории муниципального района | Закончен капитальный ремонт в Сырейской СОШ сельского поселения Чубовка ; |

| | |
|---|--|
| <p>Кинельский и не требующих проведения капитального ремонта в общем количестве таких зданий;</p> <p>Организация мест проведения спортивных мероприятий на территории муниципального района Кинельский Самарской области;</p> <p>Количество газопроводов, построенных за время действия муниципальной программы на основании муниципальных контрактов, заключенных соисполнителем муниципальной программы</p> | <p>-</p> <p>Построен и введен в эксплуатацию газопровод п. Свободный</p> |
|---|--|

3.2 Результаты достижения значений показателей (индикаторов) программы (по форме, представленной в таблице)

Таблица

Информация о результатах достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период

| №п/п | Наименование показателя (индикатора) | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы | | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы |
|------|--|--|------------------------|---|
| | | плановые | Фактически достигнутые | |
| 1 | | 5 | 5 | 1 |
| 1.1 | Ремонт помещений нежилого здания детского сада в с. Сколково | 1 | 1 | 1 |
| 1.2 | Капитальный ремонт нежилого здания школы в п. Кинельский | 1 | 1 | 1 |
| 1.3 | Капитальный ремонт нежилого здания школы в с. Сырейка | 1 | 1 | 1 |
| 1.4 | Проведение ремонтных работ на территориях жилых зданий общеобразовательных учреждений в селах Алакаевка, Богдановка, Домашка, Кинельский, Сколково | 1 | 1 | 0 |

| | | | | |
|------|---|---|---|---|
| | Кинельского района Самарской области (теневые навесы) | | | |
| 1.5 | Ремонт спортивного зала нежилого здания - школы села Домашка Кинельского района Самарской области | 1 | 1 | 0 |
| 1.6 | Оборудование социально-значимых объектов социальной инфраструктуры в селе Домашка муниципального района Кинельский с целью обеспечения доступности для инвалидов в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов в муниципальном районе Кинельский на 2016-2018 годы») | 1 | 1 | 1 |
| 1.7 | Оборудование социально-значимых объектов социальной инфраструктуры в селе Малая Малышевка муниципального района Кинельский с целью обеспечения доступности для инвалидов в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов в муниципальном районе Кинельский на 2016-2018 годы») | 1 | 1 | 1 |
| 1.8 | Ремонт кабинета №1 нежилого здания школы п. Кинельский | 1 | 1 | 1 |
| 1.9 | Ремонт кабинета №2 нежилого здания школы п. Кинельский | 1 | 1 | 1 |
| 1.10 | Ремонт кабинета №3 нежилого здания школы п. Кинельский | 1 | 1 | 1 |
| 1.11 | ремонт канализации здания школы с. Большая Малышевка | 1 | 1 | 1 |
| 1.12 | Ремонт крыши спортзала школы | 1 | 1 | 1 |

| | | | | |
|------|--|---|---|---|
| | с. Богдановка | | | |
| 1.13 | Ремонтные работы на территории школы с. Сырейка | 1 | 1 | 1 |
| 1.14 | ремонт спортзала здания школы с. Малая Малышевка | 1 | 1 | 1 |
| 1.15 | Ремонт оконных конструкций на фасаде нежилого здания СДК с. Бузаевка | 1 | 1 | 1 |
| 2.1 | Ремонт крыши нежилого здания Парфеновского ДК | 1 | 1 | 1 |
| 2.2 | Ремонт крыши нежилого здания Парфеновского ДК | 1 | 1 | 1 |
| 2.3 | Ремонт окон здания СДК с. Бузаевка | 1 | 1 | 1 |
| 2.4 | Ремонт кровли здания детсада с. Красносамарское | 1 | 1 | 1 |
| 3.1 | Строительство газопровода высокого и низкого давления для газоснабжения п. Свободный | 1 | 1 | 1 |

3.3 Перечень мероприятий, выполненных(и не выполненных) в установленные сроки.

| | строительство и ремонт | Запланировано средств тыс. руб. | Получено средств тыс. руб. | Освоено средств, тыс. руб. |
|---|--|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 | Ремонт помещений нежилого здания школы п. Кинельский | 348,000 | 348,000 | 348,000 |
| 2 | Капитальный ремонт нежилого здания ГБОУ СОШ находящегося по адресу: Самарская область, Кинельский район, с. Сырейка, ул.Юбилейная, д. 1 | 17 145,232 | 17 145,232 | 17 145,232 |
| | в т.ч. обл. бюджет | 14 573,44504 | 14 573,44504 | 14 573,44504 |
| | в т.ч. местный бюджет | 2 571,78696 | 2 571,78696 | 2 571,78696 |
| 3 | Проведение ремонтных работ на территориях жилых зданий общеобразовательных учреждений в селах Алакаевка, Богдановка, Домашка, Кинельский, Сколково Кинельского района Самарской области (теневые навесы) | 1 518,25290 | 1 518,25290 | 1 518,25290 |

| | | | | |
|----|---|-----------|-----------|-----------|
| 4 | Ремонт спортивного зала нежилого здания - школы села Домашка Кинельского района Самарской области | 289,00 | 289,00 | 289,00 |
| 5 | Ремонт помещений нежилого здания - школы села Домашка Кинельского района Самарской области | 99,97537 | 99,97537 | 99,97537 |
| 6 | Ремонт помещений нежилого здания - школы п.Кинельский Кинельского района Самарской области | 99,61016 | 99,61016 | 99,61016 |
| 7 | Ремонт ограждений нежилого здания школы п. Кинельский | 96,19012 | 96,19012 | 96,19012 |
| 8 | Ремонт помещений нежилого здания детского сада) с. Сколково | 506,14748 | 506,14748 | 506,14748 |
| 9 | Замена окон в здании детского сада по адресу с. Сколково ул. Советская ,41 | 98,49064 | 98,49064 | 98,49064 |
| 10 | Замена окон в здании детского сада по адресу с. Сколково ул. Советская ,41 | 99,99386 | 99,99386 | 99,99386 |
| 11 | Ремонт помещений нежилых зданий общеобразовательных учреждений в с. Сколково | 99,95000 | 99,95000 | 99,95000 |
| 12 | Работы по ремонту полов в кабинете информатики школы с. Сколково | 65,00000 | 65,00000 | 65,00000 |
| 13 | Работы по техническому освидетельствованию и разработке проекта усиления нежилого здания школы, расположенного по адресу: с. Богдановка ул. Конычева, д.12а | 98,67632 | 98,67632 | 98,67632 |
| 14 | Ремонтные работы на территории общеобразовательных учреждений в с. Сырейка, п.Кинельский (теневые навесы) | 591,81155 | 591,81155 | 591,81155 |
| 15 | Оборудование социально-значимых объектов социальной инфраструктуры | 349,80 | 349,80 | 349,80 |

| | | | | |
|----|--|-------------|-------------|-------------|
| | в селе Домашка муниципального района Кинельский с целью обеспечения доступности для инвалидов в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов в муниципальном районе Кинельский на 2016-2018 годы») | | | |
| 16 | Оборудование социально-значимых объектов социальной инфраструктуры в селе Малая Малышевка муниципального района Кинельский с целью обеспечения доступности для инвалидов в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов в муниципальном районе Кинельский на 2016-2018 годы») | 600,98634 | 600,98634 | 600,98634 |
| 17 | выполнение инженерно-геологических изысканий по объекту: Строительство Фельшерско-акушерского пункта в с. Вертяевка, Кинельского района, Самарской области | 45,000 | 45,000 | 45,000 |
| 18 | Выполнение работ по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту:"Строительство фельдшерского -акушерского пункта на 30 посещений в смену в п. Вертяевка | 40,93656 | 40,93656 | 40,93656 |
| 19 | Строительство фельдшерского - акушерского пункта на 30 посещений в смену в п. Вертяевка | 4 970,4382 | 4 970,4382 | 4 970,4382 |
| | в т.ч. ф/б | | | |
| | в т/ч. о/б | 4 721,91629 | 4 721,91629 | 4 721,91629 |
| | в т.ч. м/б | 248,5219 | 248,5219 | 248,5219 |
| 20 | Устройство подъездного пути к ФАПУ п. Вертяевка | 68,2246 | 68,2246 | 68,2246 |

| | | | | |
|----|--|--------------|--------------|-------------|
| 21 | Устройство тротуара к ФАПу п. Вертяевка | 97,70557 | 97,70557 | 97,70557 |
| 22 | Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям | 15,30878 | 15,30878 | 15,30878 |
| 23 | Осуществление технологического присоединения к сети газораспределения | 62,24736 | 62,24736 | 62,24736 |
| 24 | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Проектирование и строительство сетей водоснабжения в с. Домашка Кинельского района | 11 126,17289 | 11 126,17289 | 7 480,51032 |
| | в т.ч. о/бюджет | 10 569,86425 | 10 569,86425 | 7 106,48480 |
| | в т.ч. Местный бюджет | 556,30864 | 556,30864 | 374,02552 |
| 25 | ремонт системы отопления в нежилого здания (конторы) по адресу : г. Кинель ул. Ильмень 12 | 35,69750 | 35,69750 | 35,69750 |
| 26 | ремонт системы канализации в нежилого здания (конторы) по адресу : г. Кинель ул. Ильмень 12 | 23,64050 | 23,64050 | 23,64050 |
| 27 | Ремонт кабинета №1 нежилого здания школы п. Кинельский | 98,73659 | 98,73659 | 98,73659 |
| 28 | Ремонт кабинета №2 нежилого здания школы п. Кинельский | 98,71321 | 98,71321 | 98,71321 |
| 29 | Ремонт кабинета №3 нежилого здания школы п. Кинельский | 97,89133 | 97,89133 | 97,89133 |
| 30 | ремонт канализации здания школы с. Большая Малышевка | 66,16852 | 66,16852 | 66,16852 |
| 31 | ремонт оконных конструкций в помещении приемной главы с.п. нежилого здания СДК с. Бузаевка | 96,84206 | 96,84206 | 96,84206 |
| 32 | Ремонт оконных конструкций на фасаде нежилого здания СДК с. Бузаевка | 97,09977 | 97,09977 | 97,09977 |
| 33 | Ремонт крыши нежилого здания Парфеновского ДК | 1 570,09265 | 1 570,09265 | 1 570,09265 |
| 34 | Ремонт крыши нежилого здания Парфеновского ДК | 98,56469 | 98,56469 | 98,56469 |

| | | | | |
|----|---|-------------|-------------|-------------|
| 35 | Ремонт окон здания СДК с. Бузаевка | 95,18028 | 95,18028 | 95,18028 |
| 36 | Ремонт окон здания СДК с. Бузаевка помещение библиотеки | 93,07488 | 93,07488 | 93,07488 |
| 37 | Ремонт окон здания СДК с. Бузаевка помещение почты | 91,99233 | 91,99233 | 91,99233 |
| 38 | Ремонт крыши спортзала школы с. Богдановка | 1 224,57199 | 1 224,57199 | 1 224,57199 |
| 39 | Ремонтные работы на территории школы с. Сырейка | 216,00 | 216,00 | 216,00 |
| 40 | ремонт спортзала здания школы с. Малая Малышевка | 287,60000 | 287,60000 | 287,60000 |
| 41 | Тех. Освидетельствование и разработка проекта усиления здания школы с. Богдановка | 98,67632 | 98,67632 | 98,67632 |
| 42 | Ремонт кровли здания детсада с. Красносамарское | 41,98379 | 41,98379 | 41,98379 |

3.4 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы

На реализацию мероприятий Программы в 2018 году было предусмотрено выделение денежных средств в размере **11975396,00 руб.**

По состоянию на 01.01.2019 г. денежные средства были освоены в размере **11964539,36 руб.**

3.5 Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы и (или) соисполнителями муниципальной программы изменениях в программу.

Постановление администрации муниципального района Кинельский от 02.10.2018 г. № 1522

3.6. Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась в соответствии с Методикой комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год, утвержденной постановлением администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 г. № 1999 "

Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области" и рассчитывалась по следующей формуле

$$O = B / Z \times 100,$$

где O – оценка степени выполнения мероприятий муниципальной программы, B – количество выполненных мероприятий по состоянию на 31 декабря 2018г., Z – количество запланированных мероприятий.

2. Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Показатель эффективности реализации муниципальной программы (R) за отчетный год рассчитывается по формуле

$$R = \frac{1}{N} \frac{\sum_{n=1}^N X_n^{\text{Факт.}}}{X_n^{\text{План.}}} \times 100\%,$$

где N – количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;

$X_n^{\text{План.}}$ – плановое значение n-го показателя (индикатора);

$X_n^{\text{Факт.}}$ – значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

$F^{\text{План.}}$ – плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы, предусмотренная на реализацию программных мероприятий в отчетном году;

$F^{\text{Факт.}}$ – сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы на конец отчетного года.

Для расчета показателя эффективности реализации муниципальной программы используются показатели (индикаторы), достижение значений которых указано в приложениях №1 и №2 к муниципальной программе.

Эффективность реализации муниципальной программы признается низкой:

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы менее 80 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы менее 80 процентов;

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы менее 80 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы более или равной 80 и менее 100 процентов;

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы менее 80 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы равной 100 процентов;

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более или равном 80 процентов и менее или равном 100 процентов, но степени выполнения мероприятий муниципальной программы менее 80 процентов;

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы менее 80 процентов.

Муниципальная программа признается эффективной:

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы (в пределах) более или равном 80 процентов и менее или равном 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы (в пределах) более или равной 80 и менее 100 процентов;

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы более или равной 80 процентов или менее 100 процентов.

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой:

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более или равном 80 процентов или менее или равном 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы равной 100 процентов;

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы равной 100 процентов.

В соответствии с Критериями комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы утвержденной постановлением администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 г. № 1999 " Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области" программа признается эффективной.

3.7. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.

В действующей редакции программа рассчитана на 2019- 2021 годы, предложено продолжить ее реализацию.



Управление финансами администрации муниципального района Кинельский Самарская область

446430 г. Кинель Самарская область
Первомайская пл. 1

тел.2-10-50, 2-13-06, факс 2-17-90

№ 42

« 09 » 04 2019 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В соответствии с требованиями Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский, утвержденного постановлением главы муниципального района Кинельский № 1999 от 22.11.2013 года управлением финансами администрации муниципального района Кинельский проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы "Организация работы по строительству, реконструкции и ремонту объектов жилищно-коммунального и социально-культурного назначения на территории муниципального района Кинельский на 2017-2021 годы" по отчету МБУ "Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Кинельского района" за 2018 год.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась с учетом особенностей программ и представляет собой сопоставление достигнутых результатов и фактических объемов расходов на их достижение.

По результатам оценки эффективности реализации программы можно сделать вывод о том, что программа реализуется эффективно, так как выполнена на 100 %;

По итогам реализации программы в 2018 году наблюдается положительная динамика большинства целевых индикаторов.

Общий объем финансирования программы в 2018 году составил 11975,4 тыс.руб., исполнение составило 11964,5 тыс.руб.

Руководитель управления финансами
администрации муниципального
района Кинельский

Е.А.Борисова



Управление финансами администрации муниципального района Кинельский Самарская область

446430 г. Кинель Самарская область
Первомайская пл. 1

тел.2-10-50, 2-13-06, факс 2-17-90

№ 46

« 12 » 04 2019 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В соответствии с требованиями Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский, утвержденного постановлением главы муниципального района Кинельский № 1999 от 22.11.2013 года управлением финансами администрации муниципального района Кинельский проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы МП "Организация работы по строительству, реконструкции и ремонту объектов жилищно-коммунального и социально-культурного назначения на территории муниципального района Кинельский на 2017-2021 годы" по отчету МБУ "Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Кинельского района" за 2018 год.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась с учетом особенностей программ и представляет собой сопоставление достигнутых результатов и фактических объемов расходов на их достижение.

По результатам оценки эффективности реализации программы можно сделать вывод о том, что программа реализуется эффективно, так как выполнена на 100,1%.

Необходимо отметить, что достижение запланированных значений целевых индикаторов произошло при финансировании программных мероприятий на 99,9 %.

Общий объем финансирования программы в 2018 году составил 11975,4 тыс.руб., исполнение составило 11964,5 тыс.руб.

Руководитель
управления финансами
администрации муниципального
района Кинельский

Е.А.Борисова

Оценка степени выполнения мероприятий программы произведена
отношением количества выполненных мероприятий к общему количеству
запланированных мероприятий.
Мероприятия Программы предусматривали реализацию 20
показателей (индикаторов), из которых по итогам 2018 года двадцать из
них выполнены.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной
программы осуществлена на основе оценки степени выполнения ее
мероприятий муниципальной программой и оценки эффективности ее
реализации.

2018 год.
Территория муниципального района Кинельский на 2017-2021 годы» за
объектов жилищно-коммунального и социально-культурного назначения на
«Организация работы по строительству, реконструкции и ремонту
оценка эффективности реализации муниципальной программы
экономики администрации муниципального района Кинельский проведена
муниципального района Кинельский от 22.11.2013 г. № 1999, отделом
района Кинельский, утвержденного постановлением администрации
формирования и реализации муниципальных программ муниципального
В соответствии с Порядком принятия решений о разработке,

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

тел. 2-11-76
факс 2-11-44

446430, Самарская область,
г. Кинель, ул. Ленина, 36

**Администрация муниципального района Кинельский
Самарская область**



Таким образом, степень достижения показателей муниципальной программы за 2018 год составила 100,0%, в том числе:

- по первому показателю «Ремонт помещений нежилого здания детского сада в с. Сколково» – 1,00;

- по второму показателю «Капитальный ремонт нежилого здания школы в п. Кинельский» - 1,00;

- по третьему показателю «Капитальный ремонт нежилого здания школы в с. Сырейка» - 1,00;

- по четвертому показателю «Проведение ремонтных работ на территориях жилых зданий общеобразовательных учреждений в селах Алакаевка, Бодановка, Домашка, Кинельский, Сколково Кинельского района Самарской области (теневые навесы)» – 1,00;

- по пятому показателю «Ремонт спортивного зала нежилого помещения – школы села Домашка Кинельского района Самарской области» - 1,00;

- по шестому показателю «Оборудование социально-значимых объектов социальной инфраструктуры в селе Домашка муниципального района Кинельский с целью обеспечения доступности для инвалидов в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов в муниципальном районе Кинельский на 2016-2018 годы»» - 1,00;

- по седьмому показателю «Оборудование социально-значимых объектов социальной инфраструктуры в селе Малая Малышевка муниципального района Кинельский с целью обеспечения доступности для инвалидов в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов в муниципальном районе Кинельский на 2016-2018 годы»» - 1,00;

- по восьмому показателю «Ремонт кабинета №1 нежилого здания школы п. Кинельский» - 1,00;

- по девятому показателю «Ремонт кабинета №2 нежилого здания школы п. Кинельский» - 1,00;
- по десятому показателю «Ремонт кабинета №3 нежилого здания школы п. Кинельский» - 1,00;
- по одиннадцатому показателю «Ремонт канализации школы с. Большая Малышевка» - 1,00;
- по двенадцатому показателю «Ремонт крыши спортзала с. Богдановка» - 1,00;
- по тринадцатому показателю «Ремонтные работы на территории с. Сырейка» - 1,00;
- по четырнадцатому показателю «Ремонт спортзала здания школы с. Малая малышевка» - 1,00;
- по пятнадцатому показателю «Ремонт оконных конструкций на фасаде нежилого здания СДК с. Бузаевка» - 1,00;
- по шестнадцатому показателю «Ремонт крыши нежилого здания Парфеновского ДК» - 1,00;
- по семнадцатому показателю «Ремонт крыши нежилого здания Парфеновского ДК» - 1,00;
- по восемнадцатому показателю «Ремонт окон здания СДК с. Бузаевка» - 1,00;
- по девятнадцатому показателю «Ремонт кровли детсада с. Красносамарское» - 1,00;
- по двадцатому показателю «Строительство газопровода высокого и низкого давления для газоснабжения п. Свободный» - 1,00.

В п. 3.3 «Перечень мероприятий, выполненных (и не выполненных) в установленные сроки» отражены мероприятия, которые необходимо было отразить в рамках тех муниципальных программ, к которым они относятся. Считаю необходимым по п.3.3 внести изменения и отразить все мероприятия запланированные в рамках данной муниципальной программы.

Общий планируемый объем финансирования программы в 2018 году составил 11 975 396,00 тыс. руб. Фактическое исполнение составило

11 964 539,36 тыс. руб. - (99,9% от плана) в результате экономии бюджетных средств.

Эффективность реализации муниципальной программы в соответствии с Методикой комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2018 год, утвержденной постановлением администрации МР Кинельский от 22.11.2013 г. № 1999 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области» составляет 100,1%, что свидетельствует об эффективности ее реализации.

На основании проведенного анализа в соответствии с п. 6.8 Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ МР Кинельский рекомендуется:

продолжить реализацию муниципальной программы.

Зам. главы муниципального
района Кинельский по экономике



А.В. Есипов

Куранова 21485

