                                                                


ПРОЕКТ
Об утверждении отчета о ходе реализации
районной муниципальной программы
«Ремонт, строительство, реконструкция 
и оборудование зданий школ и детских садов,
расположенных на территории 
муниципального района Кинельский 
на 2022-2028 годы»
В соответствии с пунктом 6.5 Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области, утвержденным Постановлением администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 №1999 , руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Кинельский, администрация муниципального района Кинельский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

       1. Утвердить прилагаемый отчет о ходе реализации муниципальной программы «Ремонт, строительство, реконструкция и оборудование зданий школ и детских садов, расположенных на территории муниципального района Кинельский на 2022-2028 годы» за 2025 год (Приложение №1). 
     2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Муниципальные программы».

	Глава муниципального  
района Кинельский
	
	В.А. Чихирев


Трунов А.А. 8 (84663) 2-13-33
Рассылка: прокуратура – 1 экз., МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ муниципального района Кинельский Самарской области» - 1 экз.

Приложение №1
к постановлению администрации муниципального района Кинельский
№           от  
Отчет о ходе реализации 

Муниципальной программы «Ремонт, строительство, реконструкция и оборудование зданий школ и детских садов, расположенных на территории муниципального района Кинельский на 2022-2028 годы» за 2025 год
1. Наименование программы

          Муниципальная программа «Ремонт, строительство, реконструкция и оборудование зданий школ и детских садов, расположенных на территории муниципального района Кинельский на 2022-2028 годы»
2. Цели и задачи программы
       Цель Программы – сохранение и улучшение технических, санитарно-гигиенических, эстетических характеристик зданий образовательных учреждений    муниципального района Кинельский.
      Задачи Программы:

1) Ремонт, строительство и реконструкция зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский;

 2) Приведение в соответствие санитарно-гигиеническим нормам и требованиям пожарной безопасности зданий и помещений образовательных учреждений муниципального района Кинельский;      
  3) Оснащение современным оборудованием зданий и помещений образовательных учреждений муниципального района Кинельский.
3. Оценка результативности и эффективности реализации программы

3.1.Конкретные результаты, достигнутые за отчётный период
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ожидаемый результат

	1
	Капитальный ремонт здания детского сада "Солнышко" структурное подразделение ГБОУ СОШ находящегося по адресу: Самарская область, Кинельский район, с.Домашка, ул.Большая, д.45
	Работа выполнена, что привело к увеличению доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	2
	Работы по разработке технических решений на производство ремонта, по разработке дефектных ведомостей и типовой сметной документации по объекту: «Проект на усиление несущих конструкций здания ГБОУ ООШ с. Большая Малышевка, расположенного по адресу: Самарская область, муниципальный район Кинельский с. Большая Малышевка, ул. Школьная,1»
	Работа выполнена, что привело к увеличению доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	3
	Капитальный ремонт пищеблока в ГБОУ СОШ пос. Октябрьский, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, пос. Октябрьский, ул. Школьная, д.1
	Работа выполнена, что привело к увеличению доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	4
	Капитальный ремонт пищеблока в СП ДС ГБОУ СОШ пос. Комсомольский, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, пос. Комсомольский, ул. Молодежная, д.1а
	Работа выполнена, что привело к увеличению доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	5
	Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ п.Кинельский, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, пос.Кинельский, ул. Рабочая, 4 А
	Работа выполнена, что привело к увеличению доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	6
	Капитальный ремонт здания структурного подразделения детского сада "Ромашка" ГБОУ СОШ с. Красносамарское, м.р. Кинельский Самарской области, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, с. Красносамарское, ул. Базарная 5
	Работа выполнена, что привело к увеличению доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	7
	Капитальный ремонт здания СП детского сада "Ручеек" ГБОУ СОШ с.Богдановка расположенного по адресу: Самарская область Кинельский район с. Богдановка, ул. Ленинская, д. 7
	Работа выполнена, что привело к увеличению доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	8
	Прохождение гос.экспертизы достоверности определения сметной стоимости объектов: "Капитальный ремонт здания СП ДС "Берёзка" ГБОУ СОШ п.Кинельский" и  "Капитальный ремонт здания СП ДС "Ромашка" ГБОУ СОШ с.Красносамарское"
	Работа выполнена, что привело к увеличению доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	9
	Подготовка дефектных ведомостей и типовой сметной документации по объекту: "Капитальный ремонт пищеблока в СП ДС "Колосок" ГБОУ СОШ п.Комсомольский" и "Капитальный ремонт пищеблока в ГБОУ СОШ п.Октябрьский" с последующим сопровождением при прохождении гос.экспертизы
	Работа выполнена, что привело к увеличению доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	10
	Подготовка дефектных ведомостей и типовой сметной документации по объекту: "Капитальный ремонт СП ДС "Ромашка" ГБОУ СОШ с.Красносамарское" и "Капитальный ремонт СП ДС "Берёзка" ГБОУ СОШ п.Кинельский"с последующим сопровождением при прохождении гос.экспертизы
	Работа выполнена, что привело к увеличению доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	11
	Ремонт стен и потолков детского сада "Солнышко" в с. Домашка
	Работа выполнена, что привело к увеличению доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	12
	Прохождение гос.экспертизы по проведению достоверности сметной стоимости объектов: "Капитальный ремонт пищеблока в ГБОУ СОШ п.Октябрьский и в СП ДС ГБОУ СОШ п.Комсомольский"
	Работа выполнена, что привело к увеличению доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	13
	Ремонт стен и потолка лестничной клетки ГБОУ ООШ с. Покровка муниципального района Кинельский Самарской области, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, с. Покровка, ул. Центральная, д.120
	Работа выполнена, что привело к увеличению доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	14
	Ремонт помещения пищеблока и коридора в здании ГБОУ ООШ пос. Угорье Кинельского района Самарской области, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, с. Угорье, ул. Школьная, д. 4
	Работа выполнена, что привело к увеличению доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	15
	Ремонт кабинета труда в здании ГБОУ ООШ пос.Угорье Кинельского района Самарской области, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, с. Угорье, ул. Школьная, д.4
	Работа выполнена, что привело к увеличению доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	16
	Ремонт кабинета в ГБОУ СОШ с. Красносамарское, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, с.Красносамарское, ул.Советская,8
	Работа выполнена, что привело к увеличению доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	17
	Ремонт крыльца в здании ГБОУ СОШ с. Домашка Кинельского района Самарской области, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, с. Домашка, ул. Домашкинская,2
	Работа выполнена, что привело к увеличению доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	18
	Устройство септика на территории здания начальной школы ГБОУ СОШ с. Домашка, расположенной по адресу: Самарская область, Кинельский район, с. Домашка, ул. Домашкинская, 2А
	Работа выполнена, что привело к увеличению доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	19
	Капитальный ремонт спортивного зала и раздевалок в здании ГБОУ СОШ с. Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, с. Бобровка, ул. Кирова, 28Б
	Работа выполнена, что привело к увеличению доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	20
	Капитальный ремонт спортивного зала ГБОУ ООШ с. Большая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области, расположенного по адресу: Самарская область, муниципальный район Кинельский, с. Большая Малышевка, ул. Школьная, 1
	Работа выполнена, что привело к увеличению доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	21
	Выполнение работ по предварительному обследованию несущих конструкций здания ГБОУ ООШ с. Большая Малышевка, расположенного по адресу: Самарская область, муниципальный район Кинельский, с. Большая Малышевка, ул. Школьная, 1 для целей формирования позиций технического задания на ремонт несущих конструкций здания.
	Работа выполнена, что привело к увеличению доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	22
	Выполнение аварийных мероприятий для усиления несущих конструкций помещения пищеблока в здании ГБОУ ООШ с. Большая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, с. Большая Малышевка, ул.Школьная, 1
	Работа выполнена, что привело к увеличению доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	23
	Ремонт помещений пищеблока в здании ГБОУ ООШ с. Большая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, с. Большая Малышевка, ул.Школьная, 1
	Работа выполнена, что привело к увеличению доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	24
	Благоустройство территории ГБОУ СОШ п. Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области, расположенной по адресу: Самарская область, Кинельский район, п. Кинельский, ул. Рабочая, 4А
	Работа выполнена, что привело к увеличению доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	25
	Выполнение работ по ремонту кабинета труда в ГБОУ ООШ с. Парфеновка в 2025 г.
	Работа выполнена, что привело к увеличению доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	26
	Работы по проведению строительно-технической экспертизы по объекту: «Капитальный ремонт пищеблока в СП ДС ГБОУ СОШ пос. Комсомольский, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, пос. Комсомольский, ул. Молодежная, д.1а.»
	Работа выполнена, что привело к увеличению доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами


	27
	Выполнение работ по замене дверных блоков санузла на 2-ом этаже ГБОУ СОШ с. Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, с. Малая Малышевка, ул. Молодежная,22
	Работа выполнена, что привело к увеличению доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	28
	Выполнение работ по ремонту аварийного пола в кабинете труда ГБОУ СОШ с. Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, с. Малая Малышевка, ул. Молодежная, 22
	Работа выполнена, что привело к увеличению доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	29
	Устройство подвесных потолков «Армстронг» в музее и актовом зале ГБОУ СОШ п. Октябрьский муниципального района Кинельский Самарской области, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, п. Октябрьский, ул. Школьная, 1
	Работа выполнена, что привело к увеличению доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	30
	Капитальный ремонт пищеблока в ГБОУ СОШ пос. Октябрьский, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, пос. Октябрьский, ул. Школьная, д.1 (дополнительные работы)
	Работа выполнена, что привело к увеличению доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	31
	Выполнение работ по актуализации типовой сметной документации и прохождение государственной экспертизы  достоверности определения сметной стоимости по объектам:  "Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с.Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области, Расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, с.Чубовка, ул. Юбилейная, 2", "Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с. Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, с. Новый Сарбай, ул. Школьная, 37"
	Работа выполнена, что привело к увеличению доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	32
	Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы  достоверности определения сметной стоимости по объектам: "Замена системы противопожарной безопасности со сроком 10 и более лет на объекте СП ДС «Колосок» ГБОУ СОШ пос. Комсомольский муниципального района Кинельский Самарской области, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, пос. Комсомольский, ул. Молодежная, 1А", "Замена системы противопожарной безопасности со сроком 10 и более лет на объекте ГБОУ СОШ с. Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, с. Георгиевка, ул. Специалистов,17"
	Работа выполнена, что привело к увеличению доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	33
	Частичная замена ограждения СП детского сада "Ручеек" ГБОУ СОШ с.Богдановка расположенного по адресу: Самарская область Кинельский район с. Богдановка, ул. Ленинская, д. 7
	Работа выполнена, что привело к увеличению доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	34
	Капитальный ремонт помещений СП ДС "Колосок" ГБОУ СОШ п. Комсомольский, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, п. Комсомольский, ул. Молодёжная, 1а. (дополнительные работы)
	Работа выполнена, что привело к увеличению доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	35
	Ремонт подвесных потолков в кабинетах ГБОУ СОШ 

с. Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, с. Бобровка, ул. Кирова 28Б
	Работа выполнена, что привело к увеличению доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	36
	Выполнение работ по ремонту помещения Актового зала в ГБОУ СОШ п. Октябрьский муниципального района Кинельский Самарской области, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, п. Октябрьский, ул. Школьная, 1
	Работа выполнена, что привело к увеличению доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	37
	«Капитальный ремонт помещений «Дома детского творчества» расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, с. Новый Сарбай, ул. Школьная, 38»
	Работа выполнена, что привело к увеличению доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	38
	Замена тревожной кнопки в здании СП детского сада "Ручеек" ГБОУ СОШ с.Богдановка расположенном по адресу: Самарская область Кинельский район с. Богдановка, ул. Ленинская, д. 7
	Работа выполнена, что привело к увеличению доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	39
	Выполнение работ по разработке экспертного заключения по вопросу соответствия объема и качества выполненных работ подрядной организацией ООО «КД ПМК» условиям контракта, требованиям строительных норм, правил и стандартов по муниципальному контракту № 0142200001325004307 «Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ пос. Кинельский, расположенный по адресу: Самарская область, Кинельский район, пос. Кинельский, ул. Рабочая, 4А»
	Работа выполнена, что привело к увеличению доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	40
	Оказание услуг по проведению повторной государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта: «Капитальный ремонт здания СП детского сада "Ромашка" ГБОУ СОШ с.Красносамарское, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, с. Красносамарское, ул. Базарная 5»
	Работа выполнена, что привело к увеличению доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	41
	Оказание услуг по проведению повторной государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта: «Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ пос. Кинельский, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, пос. Кинельский, ул. Рабочая, 4А»
	Работа выполнена, что привело к увеличению доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	42
	Оказание услуг по проведению повторной государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта: «Капитальный ремонт здания СП детского сада "Ручеек" ГБОУ СОШ с. Богдановка расположенного по адресу: Самарская область Кинельский район с. Богдановка, ул. Ленинская, д. 7»
	Работа выполнена, что привело к увеличению доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	43
	Услуги по корректировке сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт здания СП детского сада «Ручеек» ГБОУ СОШ с. Богдановка, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, с. Богдановка, ул. Ленинская, д.7»
	Работа выполнена, что привело к увеличению доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	44
	Услуги по корректировке сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ п. Кинельский, расположенного по адресу: Российская Федерация, Самарская область, Кинельский район, п. Кинельский, ул. Рабочая, 4 А»
	Работа выполнена, что привело к увеличению доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	45
	Услуги по корректировке сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт здания СП детского сада «Ромашка» ГБОУ СОШ с. Красносамарское, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, с. Красносамарское, ул. Базарная 5»
	Работа выполнена, что привело к увеличению доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	46
	Мероприятия по замене систем противопожарной безопасности со сроком службы 10 и более лет
	Работа выполнена, что привело к увеличению доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	47
	разработка проектно-сметной документации на монтаж адресной системы пожарной сигнализации и системы оповещания и управления эвакуацией людей при пожаре в зданиях ГБОУ СОШ с.Домашка,  начальной школы ГБОУ СОШ с.Домашка, детского сада "Тополёк" ГБОУ СОШ с.Бузаевка
	Работа выполнена, что привело к увеличению доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	48
	прохождение гос.экспертизы по проведению достоверности сметной стоимости объектов: "Кап.ремонт д/с с.Домашка", "Замена системы противопожарной безопасности со сроком 10 и более лет в начальной школе с.Домашка, в ГБОУ СОШ с.Домашка и в д/с с.Бузаевка"
	Работа выполнена, что привело к увеличению доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	49
	Оказание услуг по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости объекта: «Замена системы противопожарной безопасности со сроком 10 и более лет на объекте ГБОУ СОШ с. Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, с. Георгиевка, ул. Специалистов, 17»
	Работа выполнена, что привело к увеличению доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	50
	Оснащение оборудованием пищеблоков образовательных учреждений
	Работа выполнена, что привело к увеличению доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами


3.2. Результаты достижения значений показателей (индикаторов) Программы за отчётный период

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) районной муниципальной программы

«Ремонт, строительство, реконструкция и оборудование зданий школ и детских садов, расположенных на территории муниципального района Кинельский на 2022-2028 годы» за 2025 год.
	№ п/п
	Наименование показателя (индикатора) муниципальной программы
	Ед. изм.
	Значения показателей

(индикаторов) 

муниципальной программы
	Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы
	Источник

 информации для оценки достижений значения показателей (индикаторов), причины отклонений фактически

достигнутых 

значений 

показателей 

(индикаторов) от их плановых 

значений

	
	
	
	плановые
	фактически

достигнутые
	
	

	1
	Количество зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский,  в который проведены ремонты (текущий, капитальный), строительство, реконструкция. 


	Шт.
	8
	8
	100
	Сведения от исполнителей (отчетные данные по результатам комиссионного обследования объектов).



	2.
	Количество объектов системы образования, соответствующим санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности.
	Шт.
	27
	27
	100
	Сведения от исполнителей (отчетные данные по результатам комиссионного обследования объектов), а также наличие предписаний надзорных органов



	3.
	Количество образовательных учреждений, оснащенных современным оборудованием в соответствии с образовательными стандартами
	Шт.
	8
	8
	100
	

	
	Значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы (К1)
	
	
	
	100
	


3.3. Информация о результатах достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы за год, предшествующий отчетному году.  

	№ п/п
	Наименование показателя (индикатора) муниципальной программы
	Ед. изм.


	Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, (%)

	
	
	
	2024

	1
	Количество зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, в который проведены ремонты (текущий, капитальный), строительство, реконструкция. 


	
	100

	2
	Количество объектов системы образования, соответствующим санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности.
	
	100

	3
	Количество образовательных учреждений, оснащенных современным оборудованием в соответствии с образовательными стандартами
	
	100


3.4.  Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.
	Мероприятия
	Выполнены или не выполнены мероприятия в установленные сроки

	Капитальный ремонт здания детского сада "Солнышко" структурное подразделение ГБОУ СОШ находящегося по адресу: Самарская область, Кинельский район, с.Домашка, ул.Большая, д.45
	Выполнено в установленный срок

	Работы по разработке технических решений на производство ремонта, по разработке дефектных ведомостей и типовой сметной документации по объекту: «Проект на усиление несущих конструкций здания ГБОУ ООШ с. Большая Малышевка, расположенного по адресу: Самарская область, муниципальный район Кинельский с. Большая Малышевка, ул. Школьная,1»
	Выполнено в установленный срок

	Капитальный ремонт пищеблока в ГБОУ СОШ пос. Октябрьский, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, пос. Октябрьский, ул. Школьная, д.1
	Выполнено в установленный срок

	Капитальный ремонт пищеблока в СП ДС ГБОУ СОШ пос. Комсомольский, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, пос. Комсомольский, ул. Молодежная, д.1а
	Выполнено в установленный срок

	Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ п.Кинельский, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, пос.Кинельский, ул. Рабочая, 4 А
	Выполнено в установленный срок

	Капитальный ремонт здания структурного подразделения детского сада "Ромашка" ГБОУ СОШ с. Красносамарское, м.р. Кинельский Самарской области, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, с. Красносамарское, ул. Базарная 5
	Выполнено в установленный срок

	Капитальный ремонт здания СП детского сада "Ручеек" ГБОУ СОШ с.Богдановка расположенного по адресу: Самарская область Кинельский район с. Богдановка, ул. Ленинская, д. 7
	Выполнено в установленный срок

	Прохождение гос.экспертизы достоверности определения сметной стоимости объектов: "Капитальный ремонт здания СП ДС "Берёзка" ГБОУ СОШ п.Кинельский" и  "Капитальный ремонт здания СП ДС "Ромашка" ГБОУ СОШ с.Красносамарское"
	Выполнено в установленный срок

	Подготовка дефектных ведомостей и типовой сметной документации по объекту: "Капитальный ремонт пищеблока в СП ДС "Колосок" ГБОУ СОШ п.Комсомольский" и "Капитальный ремонт пищеблока в ГБОУ СОШ п.Октябрьский" с последующим сопровождением при прохождении гос.экспертизы
	Выполнено в установленный срок

	Подготовка дефектных ведомостей и типовой сметной документации по объекту: "Капитальный ремонт СП ДС "Ромашка" ГБОУ СОШ с.Красносамарское" и "Капитальный ремонт СП ДС "Берёзка" ГБОУ СОШ п.Кинельский"с последующим сопровождением при прохождении гос.экспертизы
	Выполнено в установленный срок

	Ремонт стен и потолков детского сада "Солнышко" в с. Домашка
	Выполнено в установленный срок

	Прохождение гос.экспертизы по проведению достоверности сметной стоимости объектов: "Капитальный ремонт пищеблока в ГБОУ СОШ п.Октябрьский и в СП ДС ГБОУ СОШ п.Комсомольский"
	Выполнено в установленный срок

	Ремонт стен и потолка лестничной клетки ГБОУ ООШ с. Покровка муниципального района Кинельский Самарской области, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, с. Покровка, ул. Центральная, д.120
	Выполнено в установленный срок

	Ремонт помещения пищеблока и коридора в здании ГБОУ ООШ пос. Угорье Кинельского района Самарской области, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, с. Угорье, ул. Школьная, д. 4
	Выполнено в установленный срок

	Ремонт кабинета труда в здании ГБОУ ООШ пос.Угорье Кинельского района Самарской области, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, с. Угорье, ул. Школьная, д.4
	Выполнено в установленный срок

	Ремонт кабинета в ГБОУ СОШ с. Красносамарское, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, с.Красносамарское, ул.Советская,8
	Выполнено в установленный срок

	Ремонт крыльца в здании ГБОУ СОШ с. Домашка Кинельского района Самарской области, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, с. Домашка, ул. Домашкинская,2
	Выполнено в установленный срок

	Устройство септика на территории здания начальной школы ГБОУ СОШ с. Домашка, расположенной по адресу: Самарская область, Кинельский район, с. Домашка, ул. Домашкинская, 2А
	Выполнено в установленный срок

	Капитальный ремонт спортивного зала и раздевалок в здании ГБОУ СОШ с. Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, с. Бобровка, ул. Кирова, 28Б
	Выполнено в установленный срок

	Капитальный ремонт спортивного зала ГБОУ ООШ с. Большая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области, расположенного по адресу: Самарская область, муниципальный район Кинельский, с. Большая Малышевка, ул. Школьная, 1
	Выполнено в установленный срок

	Выполнение работ по предварительному обследованию несущих конструкций здания ГБОУ ООШ с. Большая Малышевка, расположенного по адресу: Самарская область, муниципальный район Кинельский, с. Большая Малышевка, ул. Школьная, 1 для целей формирования позиций технического задания на ремонт несущих конструкций здания.
	Выполнено в установленный срок

	Выполнение аварийных мероприятий для усиления несущих конструкций помещения пищеблока в здании ГБОУ ООШ с. Большая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, с. Большая Малышевка, ул.Школьная, 1
	Выполнено в установленный срок

	Ремонт помещений пищеблока в здании ГБОУ ООШ с. Большая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, с. Большая Малышевка, ул.Школьная, 1
	Выполнено в установленный срок

	Благоустройство территории ГБОУ СОШ п. Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области, расположенной по адресу: Самарская область, Кинельский район, п. Кинельский, ул. Рабочая, 4А
	Выполнено в установленный срок

	Выполнение работ по ремонту кабинета труда в ГБОУ ООШ с. Парфеновка в 2025 г.
	Выполнено в установленный срок

	Работы по проведению строительно-технической экспертизы по объекту: «Капитальный ремонт пищеблока в СП ДС ГБОУ СОШ пос. Комсомольский, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, пос. Комсомольский, ул. Молодежная, д.1а.»
	Выполнено в установленный срок

	Выполнение работ по замене дверных блоков санузла на 2-ом этаже ГБОУ СОШ с. Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, с. Малая Малышевка, ул. Молодежная,22
	Выполнено в установленный срок

	Выполнение работ по ремонту аварийного пола в кабинете труда ГБОУ СОШ 
с. Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, с. Малая Малышевка, ул. Молодежная, 22
	Выполнено в установленный срок

	Устройство подвесных потолков «Армстронг» в музее и актовом зале ГБОУ СОШ п. Октябрьский муниципального района Кинельский Самарской области, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, п. Октябрьский, ул. Школьная, 1
	Выполнено в установленный срок

	Капитальный ремонт пищеблока в ГБОУ СОШ пос. Октябрьский, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, пос. Октябрьский, ул. Школьная, д.1 (дополнительные работы)
	Выполнено в установленный срок

	Выполнение работ по актуализации типовой сметной документации и прохождение государственной экспертизы  достоверности определения сметной стоимости по объектам:  "Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с.Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области, Расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, с.Чубовка, ул. Юбилейная, 2", "Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с. Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, с. Новый Сарбай, ул. Школьная, 37"
	Выполнено в установленный срок

	Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы  достоверности определения сметной стоимости по объектам: "Замена системы противопожарной безопасности со сроком 10 и более лет на объекте СП ДС «Колосок» ГБОУ СОШ пос. Комсомольский муниципального района Кинельский Самарской области, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, пос. Комсомольский, ул. Молодежная, 1А", "Замена системы противопожарной безопасности со сроком 10 и более лет на объекте ГБОУ СОШ с. Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, с. Георгиевка, ул. Специалистов,17"
	Выполнено в установленный срок

	Частичная замена ограждения СП детского сада "Ручеек" ГБОУ СОШ с.Богдановка расположенного по адресу: Самарская область Кинельский район с. Богдановка, ул. Ленинская, д. 7
	Выполнено в установленный срок

	Капитальный ремонт помещений СП ДС "Колосок" ГБОУ СОШ п. Комсомольский, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, п. Комсомольский, ул. Молодёжная, 1а. (дополнительные работы)
	Выполнено в установленный срок

	Ремонт подвесных потолков в кабинетах ГБОУ СОШ 
с. Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, с. Бобровка, ул. Кирова 28Б
	Выполнено в установленный срок

	Выполнение работ по ремонту помещения Актового зала в ГБОУ СОШ п. Октябрьский муниципального района Кинельский Самарской области, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, п. Октябрьский, ул. Школьная, 1
	Выполнено в установленный срок

	«Капитальный ремонт помещений «Дома детского творчества» расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, с. Новый Сарбай, ул. Школьная, 38»
	Выполнено в установленный срок

	Замена тревожной кнопки в здании СП детского сада "Ручеек" ГБОУ СОШ с.Богдановка расположенном по адресу: Самарская область Кинельский район с. Богдановка, ул. Ленинская, д. 7
	Выполнено в установленный срок

	Выполнение работ по разработке экспертного заключения по вопросу соответствия объема и качества выполненных работ подрядной организацией ООО «КД ПМК» условиям контракта, требованиям строительных норм, правил и стандартов по муниципальному контракту № 0142200001325004307 «Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ пос. Кинельский, расположенный по адресу: Самарская область, Кинельский район, пос. Кинельский, ул. Рабочая, 4А»
	Выполнено в установленный срок

	Оказание услуг по проведению повторной государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта: «Капитальный ремонт здания СП детского сада "Ромашка" ГБОУ СОШ с.Красносамарское, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, с. Красносамарское, ул. Базарная 5»
	Выполнено в установленный срок

	Оказание услуг по проведению повторной государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта: «Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ пос. Кинельский, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, пос. Кинельский, ул. Рабочая, 4А»
	Выполнено в установленный срок

	Оказание услуг по проведению повторной государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта: «Капитальный ремонт здания СП детского сада "Ручеек" ГБОУ СОШ с. Богдановка расположенного по адресу: Самарская область Кинельский район с. Богдановка, ул. Ленинская, д. 7»
	Выполнено в установленный срок

	Услуги по корректировке сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт здания СП детского сада «Ручеек» ГБОУ СОШ с. Богдановка, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, с. Богдановка, ул. Ленинская, д.7»
	Выполнено в установленный срок

	Услуги по корректировке сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ п. Кинельский, расположенного по адресу: Российская Федерация, Самарская область, Кинельский район, п. Кинельский, ул. Рабочая, 4 А»
	Выполнено в установленный срок

	Услуги по корректировке сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт здания СП детского сада «Ромашка» ГБОУ СОШ с. Красносамарское, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, с. Красносамарское, ул. Базарная 5»
	Выполнено в установленный срок

	Мероприятия по замене систем противопожарной безопасности со сроком службы 10 и более лет
	Выполнено в установленный срок

	разработка проектно-сметной документации на монтаж адресной системы пожарной сигнализации и системы оповещания и управления эвакуацией людей при пожаре в зданиях ГБОУ СОШ с.Домашка,  начальной школы ГБОУ СОШ с.Домашка, детского сада "Тополёк" ГБОУ СОШ с.Бузаевка
	Выполнено в установленный срок

	прохождение гос.экспертизы по проведению достоверности сметной стоимости объектов: "Кап.ремонт д/с с.Домашка", "Замена системы противопожарной безопасности со сроком 10 и более лет в начальной школе с.Домашка, в ГБОУ СОШ с.Домашка и в д/с с.Бузаевка"
	Выполнено в установленный срок

	Оказание услуг по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости объекта: «Замена системы противопожарной безопасности со сроком 10 и более лет на объекте ГБОУ СОШ с. Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, с. Георгиевка, ул. Специалистов, 17»
	Выполнено в установленный срок

	Оснащение оборудованием пищеблоков образовательных учреждений
	Выполнено в установленный срок


3.5. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

       На реализацию мероприятий Программы в 2025 году, с учетом внесенных изменений на реализацию всех мероприятий Программы на 2025 год были запланированы денежные средства в размере 124 846,7 тыс. рублей, в том числе:

- за счет поступающих в бюджет муниципального района Кинельский средств областного бюджета 81 403,9 тыс.рублей;

- за счет средств бюджета муниципального района Кинельский 43 442,8 тыс.рублей.
 Потрачено 120 457,4 тыс. рублей, в том числе:

- за счет поступающих в бюджет муниципального района Кинельский средств областного бюджета 81 403,9 тыс.рублей;

- за счет средств бюджета муниципального района Кинельский 39 053,5 тыс.рублей.
Уменьшение произошло за счет экономии.
Освоение средств составило 96,48%.  
3.6. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы
	N п/п
	Ремонт, строительство, реконструкция и оборудование зданий школ и детских садов, расположенных на территории муниципального района Кинельский на 2022-2028 годы

	
	Наименование мероприятия
	Объем финансирования за счет всех источников, всего (тыс. руб.)
	в том числе за счет средств
	Ответственный исполнитель
	Соисполнитель, участник

	
	
	
	федерального и областного бюджета
(тыс.рублей)
	местного бюджета 
(тыс.рублей)
	внебюджетных источников
(тыс.рублей)
	
	

	
	
	план
	факт
	план
	факт


	план
	факт
	план
	факт
	
	

	11
	Ремонт, строительство и реконструкция зданий  образовательных учреждений муниципального района Кинельский.
	117887,21994
	113497,99372
	77402,08869
	77402,08869
	40 485,13125

	36095,90503
	
	
	МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ»
	

	22
	Приведение в соответствие санитарно-гигиеническим нормам и требованиям пожарной безопасности зданий и помещений  образовательных учреждений муниципального района Кинельский.
	6691,04178
	6691,04178
	3827,28646
	3827,28646
	2863,75532
	2863,75532
	
	
	МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ»,

КУМИ
	

	3
	Оснащение современным оборудованием зданий и помещений  образовательных учреждений муниципального района Кинельский.
	268,399
	268,399
	174,45935
	174,45935
	93,93965
	93,93965
	
	
	КУМИ
	

	
	Итого:
	124846,66072
	120457,4345
	81403,8345
	81403,8345
	43442,82622
	39053,6
	0
	0
	
	


3.7.  Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы и (или) соисполнителями муниципальной программы изменениях в муниципальную программу

	№ п/п
	Краткое описание, внесённого изменения в программу
	Реквизиты НПА
	Статус НПА

	1.
	Внесение изменений в Приложение Программы, а именно в объем финансирования мероприятий;


	Дата изменений 29.12.2025 г. № 2271
Дата изменений 12.12.2025 г. № 2014

Дата изменений 05.11.2025 г. № 1815 

Дата изменений 10.10.2025 г. № 1650 

Дата изменений 19.09.2025 г. № 1491 
Дата изменений 03.09.2024 г. № 1385 

Дата изменений 08.08.2025 г. № 1236 
Дата изменений 21.07.2025 г. № 1148 

Дата изменений 04.07.2025 г. № 1068
Дата изменений 09.06.2025 г. №944
Дата изменений 06.05.2025 г. №746
Дата изменений 01.04.2025 г. №521

Дата изменений 12.03.2025 г. № 358


	Действующий


3.8. Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы  
Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) (далее - комплексная оценка эффективности программы) осуществляется ежегодно за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации. Комплексная оценка эффективности программы включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) представляет алгоритм оценки ее эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы (подпрограммы). Основу методики составляет оценка результативности муниципальной программы с учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию.
В качестве критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы используются коэффициенты результативности (Кi):

К1 - уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы;

К2 - уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы;

К3 - уровень исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы (Эj) в отчетном периоде оценивается на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (Кi) с учетом весовых коэффициентов (Вi) по следующей формуле:

Эj = К1 x В1 + К2 x В2 + К3 x В3,

где:

весовые коэффициенты: В1 = 0,5; В2 = 0,2; В3 = 0,3.
Э = 100 x 0,5 + 96,48 x 0,2 + 100 x 0,3=

= 50+19,3+30= 99,3%
Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы
Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы осуществляется на основе расчета индексов результативности (Рi) соответствующих показателей (индикаторов).

Фактическое достижение показателями (индикаторами) реализации мероприятий муниципальной программы плановых значений в отчетном финансовом году является подтверждением эффективности использования финансовых средств.

Оценка степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (К1) за отчетный год определяется по следующей формуле:
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где:

Рi - степень достижения i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы;

n - количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Степень достижения целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм) (Рi) рассчитывается по формуле:

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

Рi = Зфi / Зпi;

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Рi = Зпi / Зфi,

где:

Зфi - фактическое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы);

Зпi - плановое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы).
Р1=8/8 = 1
Р2=27/27 = 1
        Р2=8/8 = 1
Достижение целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм), имеющих значение с условием (например, "не более" или "не менее"), при соблюдении условий принимается равным 1, при несоблюдении условий рассчитывается по формулам для расчета фактически достигнутых значений целевых показателей.

В случае если уровень достижения целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм) значительно перевыполнен, оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограмм) по данному показателю принимается не более 1,5.
К1= (8/8+27/27+ 8/8)/3*100%=100%

Оценка уровня исполнения

 планового объема финансового обеспечения
Соответствие фактического уровня затрат запланированному и эффективность использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограмм), определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы (подпрограмм) по формуле:

- в случае финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) в соответствии с утвержденными плановыми значениями:

К2 = Фф / Фп х100%;

- в случае снижения объема финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) по причине экономии бюджетных средств в результате конкурсных процедур:

К2 = Фп / Фф х100%

где
К2 - уровень финансирования реализации муниципальной программы, %;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы (подпрограмм);

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

В качестве плановых объемов финансирования принимается бюджетная роспись бюджета района с учетом изменений.

В случае, если реализация муниципальной программы не требует финансовых расходов, значение уровня исполнения планового объема финансового обеспечения считается равным 100% (К2 = 100%).

При определении уровня исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы (К2) учитываются фактические расходы (согласно принятым к учету документам) бюджетов всех уровней и внебюджетные средства.
К2 = 120 457,4 /124 846,7х100% = 96,48%
Оценка уровня выполнения мероприятий 

муниципальной программы (подпрограмм)

Для оценки уровня исполнения запланированных мероприятий муниципальной программы проводится сравнение фактически реализованных мероприятий муниципальной программы с запланированными мероприятиями муниципальной программы.

Оценка уровня исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы определяется по следующей формуле:

К3 = (Mф / Мп) x 100 (%),

где:

Мф - количество реализованных мероприятий муниципальной программы;

Мп - количество запланированных мероприятий муниципальной программы.

При определении количества реализованных мероприятий муниципальной программы мероприятие считается реализованным, если уровень достижения показателя (индикатора) по данному мероприятию составляет не менее 70%.
К3=50/50*100%= 100%
Вывод об эффективности реализации 
муниципальной программы (подпрограмм)

Поскольку, значение показателя Э2025, составляет 99,3% эффективность реализации муниципальной программы оценивается как эффективная.
3.9 Значения показателя эффективности реализации муниципальной программы за год, предшествующий отчетному году.

Информация о значениях показателя эффективности реализации муниципальной программы за годы, предшествующие отчетному году.
	Значение показателя эффективности реализации муниципальной программы за год, предшествующий отчетному
	%
	2024

	
	
	99,31


3.10. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы

Поскольку по итогам комплексной оценки эффективности реализации данная муниципальная программа признана эффективной (Э2025=99,3%), предлагается продолжить ее реализацию.
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