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Контрольно-счетная палата
муниципального района Кинельский
Самарской области

446433, г. Кинель, Самарская область			                   тел. (факс) 2-18-96
ул. Ленина  д.38                                                                                                          

ОТЧЕТ
о результатах контрольного мероприятия
«Организация и осуществление контроля за законностью, эффективностью (результативностью и экономностью) использования средств бюджета муниципального района Кинельский (в том числе за счет безвозмездных поступлений), выделенных на реализацию мероприятий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» муниципального района Кинельский за 2024 год  (национальный проект). Благоустройство общественных территорий в сельских поселениях Георгиевка, Малая Малышевка, Алакаевка, Кинельский муниципального района Кинельский.

09 июня 2025 года
В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»,  Положением «О Контрольно-счетной палате муниципального района Кинельский Самарской области», утвержденным Решением Собрания представителей муниципального района Кинельский № 175 от 16.12.2021 г., на основании  п. 2.2 плана работы Контрольно-счетной палаты муниципального района Кинельский на 2025 год, распоряжения председателя Контрольно-счетной палаты муниципального района Кинельский, председателем Контрольно-счетной палаты муниципального района Кинельский Дорожкиной Т.Н. проведено контрольное мероприятие на тему «Организация и осуществление контроля за законностью, эффективностью (результативностью и экономностью) использования средств бюджета муниципального района Кинельский (в том числе за счет безвозмездных поступлений), выделенных на реализацию мероприятий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» муниципального района Кинельский за 2024 год  (национальный проект). Благоустройство общественных территорий в сельских поселениях Георгиевка, Малая Малышевка, Алакаевка, Кинельский муниципального района Кинельский.
Цели проведения контрольного мероприятия:
- проверка соблюдения требований законодательства при реализации  федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», оценка законности, результативности, (эффективности и экономности) использования средств бюджета муниципального района Кинельский Самарской области (в том числе за счет безвозмездных поступлений), выделенных на реализацию мероприятий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда»  за 2024 год»;
- правильность ведения бухгалтерского учета, соблюдение финансовой дисциплины;
Предмет проверки: документы и материалы  (нормативные правовые акты, распорядительные документы, регулирующие предоставление субсидии, бухгалтерская отчетность, муниципальные контракты, соглашения, платежные и иные документы, подтверждающие выполнение мероприятий по реализации в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда»  (благоустройство дворовых территорий) за 2024 год.
Объекты проверки: МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ муниципального района Кинельский», МКУ «Централизованная бухгалтерия».
Проверяемый период: 2024 год 
Срок проведения основного этапа контрольного мероприятия: с с «17» марта 2025 г. по «08» мая 2025 г.
Исполнитель: председатель Контрольно-счетной палаты муниципального района Кинельский Т.Н.Дорожкина.
По результатам проверки составлен Акт (№ 2 от 23 мая 2025 года) контрольного мероприятия «Организация и осуществление контроля за законностью, эффективностью (результативностью и экономностью) использования средств бюджета муниципального района Кинельский (в том числе за счет безвозмездных поступлений), выделенных на реализацию мероприятий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» муниципального района Кинельский за 2024 год  (национальный проект). Благоустройство общественных территорий в сельских поселениях Георгиевка, Малая Малышевка, Алакаевка, Кинельский муниципального района Кинельский»».
Акт подписан без разногласий. По Акту объектом контроля представлена дополнительная информация.
В соответствии с Федеральным законом от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований», Положением «О Контрольно-счетной палате муниципального района Кинельский Самарской области», утвержденным Решением Собрания представителей муниципального района Кинельский от 16 декабря 2022 № 175,  согласно пункта 3, раздела Стандарта внешнего муниципального финансового контроля «Общие правила проведения контрольного мероприятия» и в связи с несвоевременным представлением документов объекта контроля, Распоряжения №45 от 14 апреля 2025 г. контрольное мероприятие было продлено до 08.05.2025г.
Проверкой установлено следующее.
Процессе проведения контрольного мероприятия по теме «Организация и осуществление контроля за законностью, эффективностью (результативностью и экономностью) использования средств бюджета муниципального района Кинельский (в том числе за счет безвозмездных поступлений), выделенных на реализацию мероприятий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» муниципального района Кинельский за 2024 год  (национальный проект). Благоустройство общественных территорий в сельских поселениях Георгиевка, Малая Малышевка, Алакаевка, Кинельский муниципального района Кинельский», установлено следующее:
1.	при проведении анализа применения Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области, утвержденного постановлением администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 г. № 1999 (далее – Порядка № 1999), установлено следующее. В разделе 1 программы муниципального района Кинельский поименована «Характеристика текущего состояния сферы благоустройства в муниципальном районе Кинельский Самарской области», в пункте 1 раздела подробно расписана «Характеристика благоустройства дворовых территорий», указан минимальный и дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и  ничего не упомянуто о работах по благоустройству общественных территорий,  что не соответствует поставленной задачи  пункта 2 Программы  - «повышение уровня благоустройства общественных территорий».
2.	условия и порядок предоставления субсидий, по вышеуказанным Соглашениям, соблюдены в полном объеме; 
3.	в целях выполнения работ по благоустройству Благоустройство общественных территорий в сельских поселениях Георгиевка, Малая Малышевка, Алакаевка, Кинельский муниципального района Кинельский, был заключен муниципальный контракт путем электронного аукциона - № 0142200001323030866 от 29 января 2024г. с ООО «Авис» на выполнение вышеуказанных работ на сумму 9500000.00 руб.  (далее – Контракт 1), а также контракт на основании п.4, ч.1, ст.93 ФЗ от 05.04.2013г. №44-ФЗ  ( далее - №44-ФЗ) № 63/2024-Б на сумму 150118,01 руб., между МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский, в лице директора Трунова Андрея Анатольевича  (далее - Заказчик), действовавшего на основании Устава  и ООО «Авис» в лице директора Калтахчяна Артака Юриковича (далее- Подрядчик). 
4.	при проверке ведения бухгалтерского учета (составление и ведение отчетных документов), нарушений не установлено;
5.	проверка законности использования средств областного бюджета и бюджета муниципального района на предмет соответствия произведенных расходов целевому направлению субсидии, установлено следующее:
- нарушение пункта 1 части 13 статьи 34 Закона №44‑ФЗ (просрочка платежей),
- нарушений законности использования средств областного бюджета и бюджета муниципального района на предмет соответствия произведенных расходов целевому направлению субсидии проверкой не установлено.
Директор МБУ «Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства муниципального района Кинельский» А.А.Трунову  выдано Предписание №1 от 09 июня 2025г. «Об устранении нарушений и недостатков».



Председатель Контрольно-
счетной палаты муниципального
района Кинельский                                                                    Т.Н.Дорожкина.
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