Российская Федерация  

    Самарская область

 муниципальный район

         Кинельский

      Администрация

 сельского поселения

          Сколково

     446411, с. Сколково
       ул. Колхозная, 9А

      тел. 846 63 3-85-32

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 09 от 12 апреля 2012 года.

         «Об утверждении Положения о контроле над ходом проведения капитального  ремонта многоквартирных домов»


В целях реализации на территории муниципального образования Федерального закона от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия  реформированию жилищно-коммунального хозяйства», в соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Сколково

ПОСТАНОВЛЯЮ:

         1. Утвердить Положение о контроле над ходом проведения капитального ремонта  многоквартирных домов согласно Приложению к настоящему Постановлению.

         2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.

        3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

         Глава  сельского
         поселения Сколково                                В.И.Федорищев                                          


 

Захарова
Приложение

к Постановлению Администрации

сельского поселения Сколково

от 12.04.2012  г. № 9

Положение 

о контроле над ходом проведения капитального ремонта

многоквартирного дома 

      1. Настоящее Положение разработано во исполнение Федерального закона от  21.07.2007 года №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и устанавливает порядок контроля над ходом проведения капитального ремонта многоквартирных  домов.

      2. Выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов осуществляется на основании договора подряда, заключенного между «Заказчиком» (ТСЖ) и «Подрядчиком», выполняющим работы по капитальному ремонту многоквартирных домов.

3. Контроль над ходом проведения капитального ремонта многоквартирных  домов осуществляет  глава сельского поселения.

4. Он обязан:

4.1. Рассмотреть и согласовать в течение 10 дней представленный «Подрядчиком» календарный график строительно-монтажных работ.

4.2. Проверять акты выполненных работ формы № КС-2 и справки стоимости работ № КС-3, предъявляемые «Подрядчиком»

4.3. Контролировать ход ремонтных работ по срокам исполнения. В случае нарушения сроков направлять в течение  суток письменные предупреждения о выявленных нарушениях и требования об их устранении.

      5. Глава сельского поселения  имеет право:

5.1. Контролировать целевое использование «Подрядчиком» финансовых средств, в ходе реализации договора между ТСЖ и «Подрядчиком».

      6. «Подрядчик» обязан:

6.1. Выполнять работы в полном соответствии с дефектной ведомостью и сметной документацией, с требованиями СНиП, обеспечивать качество исполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями, а также стандартами, установленными действующим законодательством;

6.2. Выполнять работы с применением современных технологий, материалов и оборудования, имеющих сертификаты качества, паспорта;

6.3. Согласовать с заказчиком все строительные материалы, используемые для производства ремонтных работ, не допуская замены учтенных в сметной документации материалов без согласования с организацией, осуществляющей технический контроль;

6.4. Соблюдать требования закона и иных нормативных актов об охране окружающей среды при осуществлении работ и выполнять необходимые мероприятия по технике безопасности и охране окружающей среды, а также соблюдать нормы пожарной и электробезопасности;

6.5. Соблюдать санитарные нормы, правила по технике безопасности, противопожарные правила;

6.6. Ежемесячно в срок до 25 числа отчетного месяца, представлять заказчику для подписания и проверки акты приемки выполненных работ (форма № КС-2) в 4-х экземплярах, справки стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) в 4-х экземплярах, а также акты освидетельствования скрытых работ в 2-х экземплярах и исполнительную документацию в 2-х экземплярах.
      7. «Заказчик» самостоятельно осуществляет контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ по капитальному ремонту, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством предоставленных подрядчиком материалов, а также правильностью использования подрядчиком материалов заказчика, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность подрядчика.

